

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 87/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții **"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"- etapa I**, municipiul Bistrița

Consiliul local al municipiului Bistrița s-a întrunit în ședința ordinară în data de 27.10.2022;

având în vedere:

Referatul de aprobare nr.100083/10.10.2022 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul comun nr.100088/10.10.2022 al Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției de integrare europeană și al Direcției Administrație Publică, Juridic;

Devizul general actualizat;

Avizul nr...../..... al Comisiei economice a Consiliului local al municipiului Bistrița;

Avizul nr...../..... al Comisiei de urbanism a Consiliului local al municipiului Bistrița; 20.05.2018

Hotărârea nr.87/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistria"- etapa I**, cu modificările ulterioare;

în conformitate cu:

prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

prevederile art.15 lit."b" din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.64/2022 din 9 mai 2022 ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordinului nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei "Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020" de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operațional Regional 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."d", art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.I. – Anexa la Hotărârea nr. 87/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"- etapa I**, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.II. – Se aprobă Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiții **"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"- etapa I**, prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art III. – Primarul municipiului Bistrița prin Direcția Tehnică - Serviciul Investiții, Căi de Comunicații, Direcția Economică și Direcția de Integrare europeană va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.IV. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședință ordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de voturi "pentru", voturi "împotrivă" și "abțineri".

ART.V. – Secretarul general al municipiului Bistrița, prin Compartimentul Pregătire Documente, Contencios va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Tehnice, Serviciul Investiții, Căi de Comunicații;
- Direcției Economice;
- Direcției de Integrare europeană
- Primarului municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului – Județului Bistrița Năsăud.

PROIECT DE HOTARÂRE INIȚIAT DE
PRIMAR
IOAN TURC

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
FLOARE GAFTONE

Bistrița la _____
Nr. _____

Hotărârea se adoptă prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali în funcție.

Maria Mărginean/2ex

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița" - etapa I**

Lucrările care fac obiectul acestei documentații se regăsesc în prioritățile propuse prin Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) pentru Municipiul Bistrița, având ca scop principal îmbunătățirea accesibilității zonelor urbane și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabile către, prin și în zona urbană a municipiului Bistrița.

Obiectivul general al investiției se încadrează și în prioritățile de investiții ale Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4.- Sprijinirea dezvoltării urbane - 4.1- Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor - Programul: "Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă".

Planificarea rețelei de ciclism face parte din planificarea generală a rețelei de transport local și din planificarea generală națională de transport. Scopul este de a dezvolta sistemul de transport integrat, astfel încât să fie posibilă o dezvoltare coordonată a sistemelor de transport individuale și o utilizare eficientă a întregului sistem.

Obiectivul de investiție propus este amplasat în municipiul Bistrița, pe următoarele străzi: 1 Decembrie, Avram Iancu, Grănicerilor, Ghinzii, C.R. Vivu, Vasile Lupu, Tudor Vladimirescu, Cimitirului, Crinilor, Ioan Slavici, Subcetate, Drumul Cetatii, Drumul Dumitrei Vechi, Dimitrie Cantemir, Eroilor, Imparatul Traian, Valeriu Braniște, Alea Sălciilor, Petru Maior, Al. Odobescu, Ioan Ratiu, Codrisor/Victor Onișor, Alba Iulia, Alea Șieu, Panait Cerna, Gh. Pop de Băsești, Axente Sever, Garoafei.

Pistele de biciclete se vor amenaja astfel:
pentru câte un sens de circulație, cu lățimea de 1,00 m, pe ambele părți ale străzii pentru două sensuri de circulație, cu lățimea de 2,00 m, pe o singură parte a străzii.

Pistele pentru cicliști vor avea o structură proprie, separată de carosabil sau trotuar fie prin denivelare, cu sau fără stâlpișori de separare și protecție antiparcare, funcție de trafic, fie doar cu stâlpișori.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totală a investiției (fără TVA) 20.456.617,71 lei

din care C+M (fără TVA) 16.350.165,53 lei

Capacități (în unități fizice):

Lungime totala piste cicliști: 26,056 km

Nr. stații bike-sharing: 7 buc.

Durata de realizare: 34 luni

Finanțarea obiectivului de investiții se face din Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație.

Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

ANEXA 2

la Hotărârea nr.....
a Consiliului local al municipiului Bistrița

Conform HG 28/2007

DEVIZ GENERAL (actualizat cu OUG 64)

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Amenajare piste de ciclisti in municipiul Bistrita - etapa I

septembrie 2022

NR CRT	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE TVA		VALOARE
		(fara TVA)		(inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
0	1	2		4
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	359,553.37	68,315.14	427,868.51
1.3	Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea initiala	64,199.75	12,197.95	76,397.70
	TOTAL CAPITOL 1	423,753.12	80,513.09	504,266.21
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	8,933.00	1,697.27	10,630.27
	TOTAL CAPITOL 2	8,933.00	1,697.27	10,630.27
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii de teren (topo, geo , hidro , foto , etc.)	62,225.63	11,822.87	74,048.50
3.2	Obtinere avize , acorduri , autorizatii	5,570.73	856.98	6,427.71
3.3	Proiectare si inginerie	241,092.48	46,757.57	287,850.05
3.4	Organizarea procedurii de achizitie		0.00	0.00
3.5	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistenta tehnica	172,491.07	32,773.30	205,264.37
	TOTAL CAPITOL 3	481,379.91	92,210.72	573,590.63

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	15,828,102.60	3,007,339.49	18,835,442.09
	Constructii si instalatii	15,828,102.60	3,007,339.49	18,835,442.09
		0.00	0.00
		0.00	0.00
4.2	Montajul, utilajelor tehnologice	36,966.40	7,023.62	43,990.02
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	1,719,307.53	326,668.43	2,045,975.96
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	1,466,301.49	278,597.28	1,744,898.77
4.6	Active necorporale	259,611.43	49,326.17	308,937.60
	TOTAL CAPITOL 4	19,310,289.45	3,668,955.00	22,979,244.45
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	52,410.41	9,957.98	62,368.39
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	52,410.41	9,957.98	62,368.39
	5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote taxe , costul creditului	179,851.82	0.00	179,851.82
	5.2.1.C.S.C 0,5 %	81,750.83	0.00	81,750.83
	5.2.2. COTA I.C. 0,5%	81,750.83	0.00	81,750.83
	5.2.3. COTA I.C. 0,1 %	16,350.17	0.00	16,350.17
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 5	232,262.23	9,957.98	242,220.21
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	20,456,617.71	3,853,334.06	24,309,951.77
	Din care C+M	16,350,165.53	3,106,531.45	19,456,696.98

la proiectare s-au facut plati si cu tva 20%

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA
DIRECȚIA TEHNICĂ
Director executiv
LIA IVASCU

ÎNTOCMIT,
Maria Mărginean



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

CABINET PRIMAR
Nr. 100083/10.10.2022

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 87/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții **"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"**- etapa I, municipiul Bistrița

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 87/2018 a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"**- etapa I. Anexa la această hotărâre a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 139/2019 și nr. 125/2022.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a fost încheiat un act adițional privind modificarea contractului de lucrări, în sensul constituirii rezervei de implementare.

Prin aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022, privind constituirea rezervei de implementare, a rezultat o valoare de 2.840.138,27 lei fără TVA pentru aceasta, reprezentând 23% din valoarea restului de executat la momentul intrării în vigoare a OUG nr 64/2022.

Ținând seama de cele arătate mai sus a fost necesară actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții **"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"**- etapa I, luând în considerare atât valoarea rezervei de implementare cât și valoarea lucrărilor realizate și a restului de executat la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022.

În urma actualizării devizului general prin aplicarea OUG nr.64/2022, au rezultat indicatori tehnico-economici modificați, respectiv majorarea valorii totale a investiției și a C+M.

Prin urmare, indicatorii economici prevăzuți în Anexa la HCL nr. 87/ 2018, modificată prin HCL nr. 139/2019 și nr. 125/2022, trebuie reaprobați în Consiliul local cu noile valori.

Având în vedere prevederile art.196 alin. (1), lit. „a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprob inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local a municipiului Bistrița nr. 87/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"- etapa I.


**PRIMAR,
IOAN TURC**

Întocmit,
Maria Mărginean/2ex



DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC
DIRECȚIA DE INTEGRARE EUROPEANĂ
Nr. 100088 /10.10.2022

R A P O R T

privind modificarea anexei Hotărârii nr. 87/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"- etapa I**, cu modificările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 87/2018 a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"- etapa I**. Anexa la această hotărâre a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 139/2019 și nr. 125/2022.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a fost încheiat un act adițional privind modificarea contractului de lucrări, în sensul constituirii rezervei de implementare.

Metodologia privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei "Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020" de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operațional Regional 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în Ordinul nr.1586/10.08.2022

Prin aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022, privind constituirea rezervei de implementare, a rezultat o valoare de 2.840.138,27 lei fără TVA pentru aceasta, reprezentând 23% din valoarea restului de executat la momentul intrării în vigoare a OUG nr 64/2022.

Ținând seama de cele arătate mai sus a fost necesară actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții **"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"- etapa I**, luând în considerare atât valoarea rezervei de implementare cât și valoarea lucrărilor realizate și a restului de executat la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022.

Având în vedere cele de mai sus devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar.

În urma actualizării devizului general prin aplicarea OUG nr.64/2022, au rezultat indicatori tehnico-economici modificați, respectiv majorarea valorii totale a investiției și a C+M.

De asemenea, prin Actul adițional nr. 5/09.09.2022 la contractul de lucrări nr. 76/L/26.06.2020 – execuție lucrări la obiectivul de investiții "Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"- etapa I, s-a convenit și prelungirea termenului de execuție la 34 luni.

Prin urmare, indicatorii economici prevăzuți în Anexa la HCL nr. 87/2018, modificată prin HCL nr. 139/2019 și nr. 125/2022, trebuie reaprobați în Consiliul local cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, atașat prezentului raport.

Situația comparativă a indicatorilor tehnico-economici:

Denumire obiectiv de investitii		Valoare aprobata HCL nr. 87/2018	Valoare aprobata HCL nr. 139/2019	Valoare aprobata HCL nr. 125/2022	Valoare propusă PH
1.	Valoarea totală a investiției mii lei (fără TVA)	17.637,753	18.024,552	19.048,866	20.456,618
	din care C+M mii lei (fără TVA)	12.941,132	13.468,342	15.411,689	16.350,166
2.	CAPACITATI:				
	Lungime totală piste cicliști - km	26,056	26,056	26,056	26,056
	Nr. stații bike-sharing - buc	7	7	7	7

Finanțarea obiectivului de investiții este asigurată din fonduri europene nerambursabile - POR 2014-2020.

Având în vedere art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 129 alin. (2) lit."b", alin.(4) lit."d", art.196 alin. (1) lit. „a”, din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, susținem și propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 87/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița"- etapa I.

DIRECTOR EXECUTIV,
LIA IVAȘCU

DIRECTOR EXECUTIV
DUMITRU MATEI CÎNCEA

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLAE SCURTU

DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA ALUNIȚA COCEȘIU