

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului
“Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1”, finanțat în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință extraordinară în
data de.....;

având în vedere:

Urgența determinată de necesitatea transmiterii către Agenția de
Dezvoltare Regională Nord-Vest, până cel târziu în data de 10.12.2023, a
solicitării de prelungire a duratei proiectului “Reabilitare și modernizare Școala
Gimnazială nr. 1”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, pentru a
permite operarea modificărilor până cel târziu în data de 31.12.2023 (data
finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru
intervalul de programare 2014-2020);

Referatul de aprobare nr. 119.809/05.12.2023 al Primarului municipiului
Bistrița;

Raportul comun nr.119.811/05.12.2023 al Direcției Dezvoltare Durabilă
2030, Direcției Tehnice, Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice și
Direcției Economice;

Avizul _____ nr...../..... al Comisiilor de specialitate reunite ale
Consiliului local al municipiului Bistrița;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistrița pentru perioada
2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Bistrița nr. 225/27 octombrie 2022;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.
126/02.08.2018 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare
Școala gimnazială nr. 1, Municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect,
cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014
- 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.
4008/23.10.2023;

Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4), lit. “e” și ”f”, art. 139 alin. (3)
lit.”d”, art.196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei proiectului "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială, nr. 1", în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.08.2024.

Art. 2. Valoarea totală a proiectului "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1" este de 26.518.360,10 din care 19.499.292,95 lei valoare nerambursabilă și 7.019.067,15 lei contribuție proprie.

Art. 3. Municipiul Bistrița își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Art. 4. Primarul municipiului Bistrița, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistrița în ședința extraordinară din data de, cu respectarea art. 139 alin. (3), lit "d" din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare respectiv cu un număr devoturi "pentru" "împotriva" și "abțineri".

Art. 6. Secretarul General al municipiului Bistrița, prin Compartimentul pregătire documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Dezvoltare Durabilă 2030;
- Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Primarului Municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE ÎNIIAT DE
P R I M A R
IOAN TURC

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
FLOARE GAFTONE

Bistrița la _____
Nr. _____

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali în funcție.

C.L./M.D./2 ex.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Cabinet primar
Nr. 119.809/05.12.2023

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarat nefuncționale/nefinalizate, având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor, **AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.**

Conform acestei instrucțiuni, Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Anexele menționate completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).

Solicitările vor fi inițiate până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

Odată cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal și încărcarea în SMIS.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii către A.D.R., până cel târziu în data de 10.12.2023, a solicitării de prelungire a duratei proiectului “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.

Astfel, în cazul de față, pentru proiectul **“Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1”**, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, având cod SMIS 120278 și Contractul de finanțare nr. 3.840 semnat în data de 13.03.2019, se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.08.2024. În vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse respectiv asigurarea funcționalității proiectului Primăria Municipiului Bistrița a încheiat contractul de lucrări nr. 97/L/24.07.2023 având ca obiect realizarea suprafeței sportive pe terenul de sport al corpului D. în valoare de 267.515,42 lei fără TVA, care va fi realizat în anul 2024. Menționăm faptul că valoarea lucrărilor rămase de executat sunt neeligibile, fiind asigurate din bugetul local.

Valoarea totală a proiectului “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1” este de 26.518.360,10 lei, din care 19.499.292,95 lei valoare nerambursabilă și 7.019.067,15 lei, contribuție proprie.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Primar,
Ioan Turc



Direcția Dezvoltare Durabilă 2030
Direcția Economică
Direcția Tehnică
Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții publice
Nr. 119.811 din 05.12.2023

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială, nr. 1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarat nefuncționale/nefinalizate, având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor, **AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.**

Conform acestei instrucțiuni, Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Anexele menționate completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).

Solicitările vor fi inițiate până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

Odată cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal și încărcarea în SMIS.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii către A.D.R., până cel târziu în data de 10.12.2023, a solicitării de prelungire a duratei proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, pentru a permite operarea modificărilor până cel târziu în data de 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

Astfel, în cazul de față, pentru proiectul “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, având cod SMIS 120278 și Contractul de finanțare nr. 3.840 semnat la data de 13.03.2019 se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.08.2024.

Conform memoriului anexat, la această dată lucrările din contractul de lucrări nr. 31/L din 14.04.2020 sunt finalizate, situația de lucrări finală aflându-se la dirigenții de șantier în vederea certificării, urmând a fi stabilită data receptiei la terminarea lucrarilor. În vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse respectiv asigurarea funcționalității proiectului Primăria Municipiului Bistrița a încheiat contractul de lucrări nr. 97/L/24.07.2023 având ca obiect realizarea suprafeței sportive pe terenul de sport al corpului D în valoare de 267.515,42 lei fără TVA, care nu poate fi realizată în sezonul rece, motiv pentru care estimăm că aceste lucrări vor putea fi recepționate pana in 30.06.2024.

Valoarea totală a proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1” este de 26.518.360,10 lei, din care 19.499.292,95 lei valoare nerambursabilă și 7.019.067,15 lei, contribuție proprie.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propunem:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.08.2024;
- asumarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr. 1”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Director executiv,
Liliana Coseșiu

Director executiv,
Lia Ivașcu

D.M./2 ex.

Director executiv,
Nicolae Scurtu

Director executiv,
Dumitru Matei Cincea



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

DIRECȚIA TEHNICĂ
ȘEF SERVICIU CLĂDIRI PUBLICE
Nr. 120344/06.12.2023

Pentru : **DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILA 2030**

MEMORIU JUSTIFICATIV

privind stadiul implementării proiectului "Reabilitare și modernizare școala Gimnazială nr. 1" municipiul Bistrița

Pentru acest obiectiv a fost semnat contractul de execuție lucrări 31/L din 14.04.2020, cu SC MIS Grup SRL, cu sediul în localitatea Loc. Maieru, Sat Anieș, jud. Bistrița-Năsăud, în valoare de 17.061.036,63 lei fără TVA și majorat conform Actelor adiționale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 la valoarea de 24.471.974,56 fără TVA (în care au fost inclusă valoarea lucrărilor suplimentare conform dispozițiilor de șantier/reviziei proiectului tehnic, și ajustările conform OUG 15/2021 respectiv OUG 64/2022). Termenul inițial contractat pentru finalizarea lucrărilor fiind data de 24.04.2022.

În perioada de execuție a lucrărilor, a apărut necesitatea revizuirii proiectului și contractarea unor lucrări suplimentare, care nu au putut fi prevăzute la semnarea contractului de execuție, justificate în memoriile tehnice aferente la dispozițiile de șantier și care nu au fost cuprinse în oferta executantului. În vederea realizării acestora, coroborat cu situațiile de criză apărute pe parcursul derulării contractului (criza Covid, criza Război Ucraina), termenul de execuție a contractului a fost prelungit până la 15.11.2023.

Din lucrările suplimentare apărute pe perioada implementării proiectului, ce au stat baza majorării prețului contractului respectiv prelungirii duratei acestuia, exemplificăm: relocare a conductei de canalizare existentă pe amplasament, realizarea unui dren perimetral în jurul corpului D, execuția unui parapet de zidărie la nivelul scării exterioare a corpului D, respectiv alimentarea cu energie electrică a mecanismului de acționare a ferestrei de desfumare de la garderoba corpului C, placarea fețelor interioare a pereților Corpului C cu plăci de ipsos, suplimentarea corpurilor de iluminat, consolidări structurale la Corpul B și C, realizarea unei șape de egalizare pe corpul D suport pentru pardoseala sportivă.

La această dată lucrările din contractul 31/L din 14.04.2020 sunt finalizate, situația de lucrări finală aflându-se la îndrăgirea de șantier în vederea certificării, urmând a fi stabilită data recepției la terminarea lucrărilor.

De asemenea în vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse respectiv asigurarea funcționalității proiectului Primăria Municipiului Bistrița a încheiat

contractul de lucrări nr. 97/L/24.07.2023 având ca obiect realizarea suprafeței sportive pe terenul de sport al corpului D, în valoare de 267.515,42 lei fără TVA.

Din cauza întârzierii finalizării lucrărilor anterioare realizării suprafeței sportive, de către antreprenorul general al lucrărilor societatea Mis Grup SRL, amplasamentul nu a putut fi predat către executantul pardoselii mai devreme de 19.10.2023.

În intervalul de timp cuprins între 19.10.2023 și data prezentei, condițiile meteorologice improprii (temperaturi exterioare scăzute, precipitații), nu au permis realizarea lucrărilor/ punerea în operă a materialelor ce intră în componența sistemului de pardoseală în condiții optime din punct de vedere calitativ, prin urmare lucrările nu au putut fi executate.

Ținând cont de cele precizate mai sus și faptul că următoarea perioadă este de timp friguros (nu se pot executa lucrări umede până după 15 martie) considerăm necesară prelungirea contractului de finanțare în vederea finalizării lucrărilor aferente acestui obiectiv care estimăm că vor putea fi recepționate până în 30 iunie 2024.


DIRECTOR EXECUTIV,

Lia IVAȘCU



ȘEF SERVICIU,

Ioan CIOCANEA



Întocmit: S.C.

