

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului
"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița - Etapa 1", finanțat în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință extraordinară în
data de.....;

având în vedere:

Urgența determinată de necesitatea transmiterii către Agenția de
Dezvoltare Regională Nord- Vest, până în data de 10.12.2023, a solicitării de
prelungire a duratei proiectului "Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița
- Etapa 1", în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, pentru a permite
operarea modificărilor până cel târziu în data de 31.12.2023 (data finală de
implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de
programare 2014-2020);

Referatul de aprobare nr. 120019/05.12.2023 al Primarului municipiului
Bistrița;

Raportul comun nr. 120020/05.12.2023 al Direcției Dezvoltare Durabilă
2030, Direcției Tehnice, Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice și
Direcției Economice;

Avizul _____ nr...../..... al Comisiilor de specialitate reunite ale
Consiliului local al municipiului Bistrița;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistrița pentru perioada
2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Bistrița nr.225/27 octombrie 2022;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.
218/19.12.2018 pentru aprobarea proiectului "Amenajare piste de cicliști în
municipiul Bistrița - Etapa 1" și a cheltuielilor aferente, cu modificările și
completările ulterioare;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014
- 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.
4008/23.10.2023;

Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin. (2) lit."b", alin. (4) lit. "e" și "f", art. 139 alin. (3)
lit."d", art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului României
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei proiectului "Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița - Etapa 1", în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 30.06.2024.

Art. 2. Valoarea totală a proiectului "Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița - Etapa 1" este de 27.407.472,91 lei, din care 25.561.867,26 lei valoare nerambursabilă și 1.845.605,65 lei contribuție proprie.

Art. 3. Municipiul Bistrița își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Art. 4. Primarul municipiului Bistrița, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistrița în ședința extraordinară din data de, cu respectarea art. 139 alin. (3), lit "d" din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare respectiv cu un număr devoturi "pentru"..... "împotrivă"..... și "abțineri".

Art. 6. Secretarul General al municipiului Bistrița, prin Compartimentul pregătire documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Dezvoltare Durabilă 2030;
- Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Primarului Municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE ÎNIȚIAT DE

PRIMAR
IOAN TURC

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
FLOARE GAFTONE

Bistrița la _____
Nr. _____

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali în funcție.

C.L./P.S.T./2 ex.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Cabinet primar
Nr. 120019/05.12.2023

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului
"Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița - Etapa 1", finanțat în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020

Proiectul „Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița - Etapa 1", a fost selectat în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 123568 iar Contractul de finanțare nr. 4330 a fost semnat la data de 24.05.2019

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient- transport nemotorizat, prin amenajarea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete - o opțiune viabilă la utilizarea autoturismelor personale, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO₂ din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Amenajarea a 26,056 km de piste de cicliști, semnalizate corespunzător, pe 28 de străzi din municipiul Bistrița, în vederea îmbunătățirii infrastructurii de circulație pentru bicicliști și a creșterii siguranței în trafic a acestora, respectiv a facilitării mobilității populației, pentru reducerea numărului de deplasări cu autoturismele private, contribuind astfel la o reducere estimată a emisiilor de echivalent CO₂ cu aproximativ 3,98% după primul an de implementare a proiectului și cu 5,4% după al cincilea an de durabilitate a proiectului.

2. Instalarea a 7 stații funcționale de închiriere biciclete - tip bike-sharing - dintre care 2 vor fi dotate inclusiv cu biciclete electrice, stații care au în componență terminale inteligente, stații analogice/inteligente de andocare pentru cele 175 biciclete achiziționate prin proiect, capabile să genereze economii de energie și reducerea nivelului de poluare, după implementarea proiectului.

3. Achiziționarea unui număr de 175 biciclete inteligente funcționale, accesibile populației, cu scopul de a contribui la o creștere a numărului de persoane care utilizează piste/traseele pentru biciclete față de situația prezentă, cu 25.500 de persoane în primul an de după implementarea proiectului și cu 36.500 persoane în al cincilea an de durabilitate a proiectului. În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarat nefuncționale/nefinalizate, având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor, **AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.**

Conform acestei instrucțiuni, Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de

Autoritatea de Management obligățiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Anexele menționate completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).

Solicitările vor fi inițiate până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020). Odată cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin semnarea acestuia de către reprezentantul legal și încărcarea în SMIS.

Pentru proiectul "Amenajare piste de ciclști în municipiul Bistrița - Etapa 1", propunem aprobarea prelungirii duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 30.06.2024 și asumarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Stadiul fizic al lucrărilor pentru acest obiectiv este la aceasta data 98%. Menționăm faptul că lucrărilor rămase de executat pe anul 2024 constau în marcarea pistelor în intersecțiile mari, punerea în funcțiune a sistemului de bikesharing și încheierea contractului de administrare a acestuia. În acest sens, estimăm finalizarea lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, până la 31.03.2024.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii către Agenția de Dezvoltare Regională Nord- Vest, până în data de 10.12.2023, a solicitării de prelungire a duratei proiectului "Amenajare piste de ciclști în municipiul Bistrița - Etapa 1", în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Amenajare piste de ciclști în municipiul Bistrița - Etapa 1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Primar,
Ioan Turc



R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița - Etapa 1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarat nefuncționale/nefinalizate, având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor, **AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.**

Conform acestei instrucțiuni, Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Anexele menționate completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare. În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).

Solicitările vor fi inițiate până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020). Odată cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii își vor asuma obligațiile

prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal și încărcarea în SMIS.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii către A.D.R., până în data de 10.12.2023, a solicitării de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia din fonduri proprii, pentru a permite operarea modificărilor până cel târziu în data de 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

Pentru proiectul „Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița - Etapa 1”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, având cod SMIS 123568 și Contractul de finanțare nr. 4330 semnat la data de 24.05.2019 se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 30.06.2024.

Stadiul fizic al lucrărilor pentru acest obiectiv este la aceasta data 98%. Menționăm faptul că lucrărilor rămase de executat pe anul 2024 constau în marcarea pistelor în intersecțiile mari, punerea în funcțiune a sistemului de bikesharing și încheierea contractului de administrare a acestuia. În acest sens, estimăm finalizarea lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, până la 31.03.2024.

Valoarea totală a proiectului „Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița - Etapa 1” este de 27.407.472,91 lei, din care 25.561.867,26 lei valoare nerambursabilă și 1.845.605,65 lei contribuție proprie.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propunem:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 30.06.2024;
- asumarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița - Etapa 1”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Director executiv,
Liliana Cocișiu

Director executiv,
Lia Ivașcu

Director executiv,
Nicolae Scurtu

Director executiv,
Dumitru Matei Cincea

P.S.T/2 ex.