

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului
"Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit Nr. 3 și Creșa Nr.
3", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință extraordinară în
data de.....;

având în vedere:

Urgența determinată de necesitatea transmiterii către Agenția de
Dezvoltare Regională Nord-Vest., până în data de 10.12.2023, a solicitării de
prelungire a duratei proiectului "Reabilitare și modernizare Grădinița cu
program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3", în scopul finalizării acestuia, din
fonduri proprii, pentru a permite operarea modificărilor până cel târziu în data
de 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a
cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020);

Referatul de aprobare nr. 119.812/05.12.2023 al Primarului municipiului
Bistrița;

Raportul comun nr. 119.813/05.12.2023 al Direcției Dezvoltare Durabilă
2030, Direcției Tehnice, Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice și
Direcției Economice;

Avizul _____ nr...../..... al Comisiilor de specialitate reunite ale
Consiliului local al municipiului Bistrița;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistrița pentru perioada
2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Bistrița nr.225/27 octombrie 2022;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.
237/19.12.2018 pentru aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare
Grădinița cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3" și a cheltuielilor aferente,
cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014
- 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.
4008/23.10.2023;

Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin. (2) lit."b", alin. (4) lit. „e” și "f", art. 139 alin. (3)
lit."d", art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului României
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei proiectului "Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit Nr. 3 și Creșa Nr. 3", în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 30.09.2024.

Art. 2. Valoarea totală a proiectului "Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit Nr. 3 și Creșa Nr. 3", este de 12.690.131,08 lei, din care 7.179.748,54 lei valoare nerambursabilă și 5.510.382,54 lei contribuție proprie.

Art. 3. Municipiul Bistrița își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Art. 4. Primarul municipiului Bistrița, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistrița în ședința extraordinară din data de, cu respectarea art. 139 alin. (3), lit "d" din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare respectiv cu un număr devoturi "pentru"..... "împotriva"..... și "abțineri".

Art. 6. Secretarul General al municipiului Bistrița, prin Compartimentul pregătire documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Dezvoltare Durabilă 2030;
- Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Primarului Municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRĂRE INIȚIAT DE

PRIMAR
IOAN TURC

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
FLOARE GAFTONE

Bistrița la _____
Nr. _____

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali în funcție.

C.L./D.M./2 ex.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Cabinet primar
Nr. 119.812/05.12.2023

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Grădina cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarat nefuncționale/nefinalizate, având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, **AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.**

Conform acestei instrucțiuni, Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Solicitările vor fi inițiate până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020). Odată cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul

Programului Operațional Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii către A.D.R., până în data de 10.12.2023, a solicitării de prelungire a duratei proiectului "Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3", în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.

1. Astfel, în cazul de față, pentru proiectul "Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 Si Cresa Nr. 3", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, având cod SMIS 120686 și Contractul de finanțare nr. 5.447 semnat la data de 12.11.2020 se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 30.09.2024.

Menționăm faptul că, până la 31.12.2023 se vor executa lucrări care acoperă valoarea cheltuielilor eligibile din contractul de finanțare, urmând ca până la 31.07.2024 să se realizeze și celelalte lucrări aferente amenajărilor și rețelilor exterioare, aprovizionarea/montajul echipamentelor, amenajări ale căilor de circulație și sistematizarea verticală.

Valoarea totală a proiectului "Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3", este de 12.690.131,08 lei, din care 7.179.748,54 lei valoare nerambursabilă și 5.510.382,54 lei contribuție proprie.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**Primar,
Ioan Turc**



R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarat nefuncționale/nefinalizate, având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor, **AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.**

Conform acestei instrucțiuni, Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Anexele menționate completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).

Solicitările vor fi inițiate până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a

proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020). Odată cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin semnarea acestuia de către reprezentantul legal și încărcarea în SMIS.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii către A.D.R., până în data de 10.12.2023, a solicitării de prelungire a duratei proiectului “Reabilitare și modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3”, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.

Astfel, în cazul de față, pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, având cod SMIS 120686 și Contractul de finanțare nr. 5.447 semnat la data de 12.11.2020 se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 30.09.2024.

Menționăm faptul că, până la 31.12.2023 se vor executa lucrări care acoperă valoarea cheltuielilor eligibile din contractul de finanțare, urmând ca până la 31.07.2024 să se realizeze și celelalte lucrări aferente amenajărilor și rețelelor exterioare, aprovizionarea/montajul echipamentelor, amenajări ale căilor de circulație și sistematizarea verticală.

Valoarea totală a proiectului “Reabilitare și modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3”, este de 12.690.131,08 lei, din care 7.179.748,54 lei valoare nerambursabilă și 5.510.382,54 lei contribuție proprie.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propunem:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 30.09.2024;
- Asumarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Director executiv,
Liliana Cocișiu

Director executiv,
Nicolae Scurtu

Director executiv,
Lia Ivașcu

Director executiv,
Dumitru Matei Cincea