

H O T Ă R Ă R E

pentru modificarea anexelor la Hotărârea nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str.Nășăudului, municipiul Bistrița", cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință ordinară în data de,

având în vedere:

Referatul de aprobare nr.119480/09.12.2024 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul comun nr. 119481/09.12.2024 al Direcției Tehnice, al Direcției Economice și al Direcției Dezvoltare Durabilă 2030;

Avizul nr...../..... al Comisiei economice a Consiliului local al municipiului Bistrița;

Hotărârea nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str.Nășăudului, municipiul Bistrița";

Hotărârea nr.3/14.01.2019 pentru modificarea Hotărârii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – B-dul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Nășăudului" municipiul Bistrița

Hotărârea nr.233/27.10.2022 privind modificarea Hotărârii nr.83 din 24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Nășăudului" municipiul Bistrița;

Hotărârea nr.45/17.03.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.83/24.05.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport

public pe traseul: str.Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița;

Hotărârea nr.220/29.11.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.83/24.05.2018 de aprobare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare;

Hotărârea nr.119/08.07.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.83/24.05.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu :

prevederile art. 15, lit b din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(4) lit.”d”, art.139 alin.(3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.I. Anexa nr.1 la Hotărârea nr.83 din 24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str.Năsăudului, municipiul Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.II. Anexa nr.2 la Hotărârea nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str.Năsăudului, municipiul Bistrița”, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.III. Primarul municipiului Bistrița, prin Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Căi Comunicații și Rețele Edilitare și Direcția Economică, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.IV. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Municipiului Bistrița în ședință ordinară cu respectarea art.139 alin.(3) lit."d" din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu un număr de __ voturi "pentru", __ voturi "împotrivă" și __ "abțineri".

ART.V. Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul Pregătire Documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Tehnice - Serviciul Investiții Căii Comunicații și Rețele Edilitare;
- Direcției Economice ;
- Direcției Dezvoltare Durabilă 2030;
- Primarului Municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud.

**PROIECT DE HOTĂRÂRE ÎNIIAT DE
P R I M A R
GABRIEL LAZANY**

**AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
LUCIANA-MARIA HRISCU**

Bistrița, la _____

Nr. _____

Hotărârea se adoptă cu votul majorității absolute a consilierilor în funcție.

Intocmit: T.V./2EX

LA HOTĂRÂREA Nr...../.....
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița**

Lucrările care fac obiectul acestei documentații se regăsesc în prioritățile propuse prin Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) pentru Municipiul Bistrița, având ca scop principal îmbunătățirea accesibilității zonelor urbane și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabile către, prin și în zona urbană a municipiului Bistrița.

Proiectul se încadrează în: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 4.- Sprijinirea dezvoltării urbane – Prioritatea de investiții 4.1- Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor – Obiectiv specific: “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Tipul proiectului: reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători, în vederea construirii benzilor dedicate separate pentru transportul public de călători, a construirii/ modernizării /extinderii traseelor/pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv a construirii/ modernizării/ reabilitării părții carosabile a infrastructurii rutiere.

Lucrările propuse prin obiectivul **”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița** sunt de remodelare a elementelor geometrice ale străzilor și constau în:

- realizarea de benzi dedicate transportului public,
- realizarea pistelor pentru bicicliști;
- reabilitarea trotuarelor;
- realizarea unui sistem rutier nou la partea carosabilă ;
- realizarea unui pasaj pietonal subteran pe b–dul Decebal;
- iluminatul public cu sistem de telegestiune;
- modernizarea stațiilor de transport public existente;

- realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative si eficiente de management pentru siguranța si protecția cetățenilor;
- implementarea unui sistemul de management al traficului, care gestioneaza sistemul de semaforizare, asigura prioritate de trecere pentru transportul public si sistemul de urgența si monitorizeaza nr. de mașini;
- realizarea unui sistem de canalizații pentru rețele FO pentru CCTV din proiect;
- implementarea unui sistem de management al transportului public, sistemul de informare a calatorilor în stații.

Realizarea obiectivului trebuie să asigure condițiile tehnice necesare pentru desfășurarea circulației rutiere și pietonale, în condiții de siguranță, iar zona să beneficieze de toate facilitățile urbane în ceea ce privește infrastructura.

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI:

1.Valoarea totală a investiției cu T.V.A.	71.761.292,16 lei
din care C+M	58.070.537,72 lei

2.CAPACITĂȚI (în unități fizice)

Lungime pistă cicliști	4596 m
Lungime trotuar	4435 m
Lungime carosabil reabilitată (benzi dedicate pentru transportul public)	2347 m
Număr stații de transport modernizate	10 buc

3.DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR:	26 luni.
-------------------------------------	----------

Finanțarea obiectivului de investiție s-a făcut din : Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul local

LA HOTĂRÂREA Nr...../.....
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA

DEVIZ GENERAL AL PROIECTULUI

RECONFIGURAREA AXEI DE TRANSPORT PUBLIC PE TRASEUL: STR. GARII – BULEVARDUL
DECEBAL – STR. ANDREI MURESANU – STRADA NASAUDULUI

35.383,881080

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare finală fără TVA	Valoare TVA	Valoare inclusiv TVA
		mii lei	mii lei	mii lei
1	2			
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	2.763,81265	525,12440	3.288,93705
	Str. Garii	213,98521	40,65719	254,64240
	B-dul Decebal	1.569,42128	298,19004	1.867,61132
	Str. Andrei Muresanu	829,69874	157,64276	987,34150
	Str. Nasaudului	150,70742	28,63441	179,34183
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala	326,17152	61,97259	388,14411
	Str. Garii	53,25356	10,11818	63,37174
	B-dul Decebal	118,10800	22,44052	140,54852
	Str. Andrei Muresanu	114,69563	21,79217	136,48780
	Str. Nasaudului	40,11433	7,62172	47,73605
TOTAL CAP. 1		3.089,98417	587,09699	3.677,08116
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor			
	B-dul Decebal	155,72138	29,58706	185,30844
TOTAL CAPITOL 2		155,72138	29,58706	185,30844
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii de teren-topo-geo	9,09221	1,72752	10,81973
3.1.1	Studii de teren	9,09221	1,72752	10,81973
3.	Obținerea de avize , acorduri si autorizatii	115,59500	21,96305	137,55805
3.2.1	Obținere avize , acorduri, etc.	10,00000	1,90000	11,90000
3.2.3	Audit privind siguranta circulatiei	105,59500	20,06305	125,65805
3.3	Proiectare și inginerie	385,69672	73,28238	458,97910
3.3.1	Expertiza tehnica	2,02558	0,38486	2,41044
3.3.2	Studiu de trafic	10,12039	1,92287	12,04326
3.3.3	Studiu de Fezabilitate/DALI	73,42983	13,95167	87,38150
3.3.4	Documentatii tehnice in vederea obtinerii avize, acorduri, autorizatii	27,18370	5,16490	32,34860
3.3.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	4,80972	0,91385	5,72357
3.3.6	Proiect tehnic si detalii de executie	268,12750	50,94423	319,07173
3.4	Organizare proceduri de achizitie	0,00000	0,00000	0,00000
3.5	Consultanta	0,00000	0,00000	0,00000
3.6	Asistenta tehnica	307,95808	58,51204	366,47012
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	20,21108	3,84011	24,05119
3.6.2	Dirigenție de santier	287,74700	54,67193	342,41893
TOTAL CAPITOL 3		818,34201	155,48498	973,82699
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4	CHELTUIELI PT.INVESTITIA DE BAZA	38.844,28878	7.380,41487	46.224,70366

4.1	Constructii si instalatii	32.675,599810	6.208,363964	38.883,96377
4.1.1	Str. Garii	4527,30368	860,18770	5.387,49138
4.1.2	B-dul Decebal	17359,35842	3.298,27810	20.657,63652
4.1.3	Str, Andrei Muresanu	7213,81547	1.370,62494	8.584,44041
4.1.4	Str, Nasaudului	3575,12224	679,27323	4.254,39547
4.2	Montaj utilaje, echipamante tehnologice si functionale	0,00000	0,00000	0,00000
4.2.1	Str. Garii	0,00	0,00000	0,00000
4.2.2	B-dul Decebal	0,00	0,00000	0,00000
4.2.3	Str, Andrei Muresanu	0,00	0,00000	0,00000
4.2.4	Str, Nasaudului	0,00	0,00000	0,00000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	6.168,68897	1.172,05090	7.340,73987
4.3.1	Str. Garii	2.677,30067	508,68713	3.185,98780
4.3.2	B-dul Decebal	2.183,98983	414,95807	2.598,94790
4.3.3	Str, Andrei Muresanu	773,11242	146,89136	920,00378
4.3.4	Str, Nasaudului	534,28604	101,51435	635,80039
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00000	0,00000
4.5	Dotari	0,00	0,00000	0,00000
4.6	Active necorporale	0,00	0,00000	0,00000
4.6.1	Str. Garii	0,00	0,00000	0,00000
4.6.2	B-dul Decebal	0,00	0,00000	0,00000
4.6.3	Str, Andrei Muresanu	0,00	0,00000	0,00000
4.6.4	Str, Nasaudului	0,00	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 4		38.844,28878	7.380,41487	46.224,70366
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de şantier	414,27549	78,71234	492,98783
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	117,07022	22,24334	139,31356
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	297,20527	56,46900	353,67427
5.2	Comisioane,taxe,cote legale, costul creditului	536,78648	0,00000	536,78648
5.2.1	Costul creditului	0,000	0,00000	0,00000
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	48,79877	0,00000	48,79877
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	243,99386	0,00000	243,99386
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	243,99386	0,00000	243,99386
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfintare	0,000	0,00000	0,00000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 5%	132,21493	25,12084	157,33577
TOTAL CAPITOL 5		1.083,27690	103,83318	1.187,11008
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	9,00600	1,71114	10,7171
6.2	Probe tehnologice si teste	0,000	0,00000	0,0000
TOTAL CAPITOL 6		9,00600	1,71114	10,71714
CAPITOLUL 7 REZERVA DE IMPLEMENTARE		16302,98761	3.097,56765	19.400,55526
7.2 Rezerva de implementare		16302,98761	3.097,56765	19.400,55526
TOTAL GENERAL		60.303,60686	11.330,57503	71.761,29216
Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)		48.798,77119	9.271,76653	58.070,53772

DIRECTOR EXECUTIV
LIA IVASCU

INTOCMIT
TODORAN VOICHITA

SEF SERVICIU
NICOLETA BRETFELEAN



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

CABINET PRIMAR

Nr.119480/09.12.2024

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea anexelor la Hotărârea nr.83 din 24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public str. Gării – Decebal – Andrei Mureșanu –Năsăudului, mun. Bistrița" cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 83 din 24.05.2018, a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, a proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, și indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiții.

Această hotărâre a fost ulterior modificată și completată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 3/ 14.01.2019, Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 233/ 27.10.2022, Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 45/ 17.03.2023 , Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 220/ 29.11.2023 și prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 119/ 08.07.2024 .

Urmare anunțului de finalizare a lucrărilor și depunerea ultimei situații de lucrări aferente Acordului contractual nr. 101/L din 06.06.2022 din cadrul obiectivul de investiție "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, este necesară modificarea indicatorilor tehnico – economici și actualizarea devizului general, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la proiectul de hotărâre, respectiv majorarea valorii investiției cu valoarea rezervei de implementare de 643.834,94 lei (fără TVA), ce reprezintă 1,69% din prețul inițial al contractului și suplimentarea cu 7 pompe submersibile pentru

evacuarea apei din căminele de colectare a apelor din pânza freatică, în valoare de 8,676,50 lei fără TVA.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 83 din 24.05.2018, a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, a proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (4) lit."d" și ale art.196 alin. (1), lit. „a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

propun spre analiza și aprobarea Consiliului Local al municipiului Bistrița, Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea nr.83 din 24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public str. Gării – Decebal – Andrei Mureșanu –Năsăudului, mun. Bistrița" cu modificările și completările ulterioare.

**PRIMAR,
GABRIEL LAZANY**





DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030
Nr. 119481/09.12.2024

RAPORT

pentru modificarea anexelor la Hotărârea nr.83 din 24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public str. Gării – Decebal – Andrei Mureșanu –Năsăudului, mun. Bistrița" ,cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 83 din 24.05.2018, a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, a proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, și indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiții.

Această hotărâre a fost ulterior modificată și completată, după cum urmează:

- în urma finalizării proiectului tehnic, prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 3/ 14.01.2019 s-au modificat indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa la hotărâre;

- prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 233/ 27.10.2022 s-au modificat indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa la hotărâre (aceasta devenind anexa 1) , respectiv s-a aprobat devizul general actualizat conform anexei 2 la hotărâre, prin introducerea valorii rezervei de implementare de 23%, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 din 11.05.2022;

- prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 45/ 17.03.2023 au modificate din nou anexele Hotărârii nr.83 din 24.05.2018, având în vedere lucrările suplimentare aferente obiectivului(scările rulante din pasajul pietonal subteran din B-dul Decebal);

- prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 220/ 29.11.2023 s-au modificat anexele Hotărârii nr.83 din 24.05.2018, având în vedere necesitatea majorării rezervei de implementare cu 15% conform

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

-prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 119/08.07.2024 s-au modificat anexele Hotărârii nr.83 din 24.05.2018, având în vedere necesitatea majorării rezervei de implementare cu 3%,conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și lucrări suplimentare.

Pe parcursul executării lucrărilor la pasajul pietonal subteran s-a constatat că în perioadele de primăvară-toamnă datorită ploilor și ninsorilor crește nivelul pânzei apei freatice, iar în pasaj apar infiltrații de apă.

Pentru a putea realiza lucrările de execuție la pasajul pietonal subteran, a fost emisă Dispoziția de șantier nr. 4 prin care se dispune asigurarea a 7 pompe sumersibile care se montează în 7 cămine de colectare și evacuare a apelor subterane, de la pasajul subteran pietonal din b-dul Decebal și renunțarea la unele corpuri de iluminat, instalație interioară de iluminat, sistem de iluminat din interiorul pasajului și la un număr de ore pentru paza șantierului.

Listele cu cantitățile de lucrări cuprinse în D.S. nr. 4 au fost stabilite de proiectant prin proiectanții de specialitate, iar valoarea NCS a fost estimată de către constructor conform cu prețurile unitare din oferta financiară de la Acordul contractual nr. 101/L/06.06.2022.

În urma depunerii Situației de lucrări nr. 14, s-a constatat că rezerva de implementare constituită în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022, a fost consumată în procent de 100 %, astfel că, pentru decontarea lucrărilor la situația finală, este necesară suplimentarea rezervei de implementare cu un procent de 1,69 %.

Întrucât modificările de mai sus nu se pot compensa cu lucrările la care se renunță, valoarea rezervei de implementare de 643.834,94 lei fără TVA este necesar a fi introdusă în devizul general la cap.7 Rezerva de implementare subcapitolul 7.2, prin diminuarea cap.5 Alte cheltuieli, subcapitolul 5.3 Diverse și neprevăzute cu suma de 464.525,75 lei fără TVA și din valoarea renunțărilor de 179.309,19 lei fără TVA.

Conform legislației, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este de 71.761.292,16 lei cu TVA.

Situația comparativă privind indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

Nr. Crt.	Indicatori economici	Valoare aprobata HCL nr.83 din 24.05.2018 modifiata prin HCL nr. 119/08.07.2024 lei (cu TVA)	Valoare finală lei (cu TVA)
1	TOTAL GENERAL	70.742.963,79	71.761.292,16
2	Din care C+M	56.451.499,00	58.070.573,72

Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.129 alin.(2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea nr. 83 din 24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
LIA IVAȘCU

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLAE SCURTU

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILA 2030
DIRECTOR EXECUTIV,
LILIANA ALUNIȚA COCEȘIU

Intocmit: T. V./2 ex.