PLAN DE ACTIUNE

In vederea implementirii investitiilor propuse prin
Planul Urbanistic Zonal ,ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.Z. PENTRU OBIECTUL DE INVESTITII “IMOBIL CU DESTINATIA DE PARCARE”

- MUNICIPIUL BISTRITA”

Generat de imobilul . ,“IMOBIL CU DESTINATIA DE PARCARE”- MUNICIPIUL BISTRITA Identificat prin extrasele CF 74040, CF 76256, CF 84389, CF
84405(52767), CF 84419, CF 84549, CF 84550, CF 84613

Beneficiar UAT JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Conform Avizului de oportunitate nr. 12 din data de 17.07.2020

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE
SINOTARIALE OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE
Nr.| Denumirea obiectivelor de utilitate publici,operatiunilor cadastrale si notariale si a Responsabilul finantarii Etapele de realizare
Crt| investitiilor propuse ! operatiuni si investitii
(perioada preconizata)
1 Operatiuni cadastrale, comasare parcele UAT JUDETUL BISTRITA- 2 LUNI
NASAUD
2 Operatiuni notariale in vederea comasarii si a stabilirii parcelelor noi UAT JUDETUL BISTRITA- 2 LUNI
NASAUD
3 Obtinere Autorizatie de Construire Cladire parcare S+P+3E (faze proiectare SF; DTAC;PTE;) |UAT JUDETUL BISTRITA- 12 LUNI
NASAUD
4 Obtinere autorizatie de construire pentru Reconstruire post trafo (faze proiectare SF; UAT JUDETUL BISTRITA- 12 LUNI
DTAC;PTE;) NASAUD
5 Cladire parcare propusa : S+P+3; Ac=2793.60mp; Ad=12355.20mp; 387 locuri de parcare UAT JUDETUL BISTRITA- 24 LUNI
masini, inclusiv organizarea de santier NASAUD
6 Cladire post trafo- Ac 140.82 -relocare post trafo (demolare si construire), inclusiv UAT JUDETUL BISTRITA- 12 LUNI
organizarea de santier NASAUD
7 Amenajari drumuri carosabile si pietonale de acces la cladirea de parcare UAT JUDETUL BISTRITA- 12 LUNI
NASAUD
8 Amenajari zone verzi noi UAT JUDETUL BISTRITA- 12 LUNI
NASAUD
9 Extinderea/Completarea infrastructurii tehnico-edilitare UAT JUDETUL BISTRITA- 18 LUNI
NASAUD
Observatie:

Se vor mentiona: efectuarea operatiunilor cadastrale si notariale dupa aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea in domeniul public a terenurilor prevazute prin P.U.Z.), In corelare cu etapele de

proiectare, obtinere a autorizatiilor de construire si executie a lucrarilor de investitii publice propuse in P.U.Z. si cu stabilirea responsabilitatii pentru fiecare actiune in parte.




