
PLAN DE ACŢIUNE 
În vederea implementării investiţiilor propuse prin 

Planul Urbanistic Zonal „ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.Z. PENTRU OBIECTUL DE INVESTITII “IMOBIL CU DESTINATIA DE PARCARE” 

- MUNICIPIUL BISTRITA” 
Generat de imobilul . „“IMOBIL CU DESTINATIA DE PARCARE”- MUNICIPIUL BISTRITA Identificat prin extrasele CF 74040, CF 76256, CF 84389, CF 

84405(52767), CF 84419, CF 84549, CF 84550, CF 84613 
 
Beneficiar  UAT JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Conform Avizului de oportunitate nr. 12 din data de 17.07.2020 
OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE 

SI NOTARIALE 

IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE 
OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operaţiunilor cadastrale şi notariale şi a 

investiţiilor propuse 1 

  Responsabilul  finanţării Etapele de realizare  

operaţiuni şi investiţii 

(perioada preconizată) 

1  Operatiuni cadastrale, comasare parcele UAT JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

2    LUNI 

2  Operatiuni notariale in vederea comasarii si a stabilirii parcelelor noi UAT JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

2     LUNI 

3  Obtinere Autorizatie de Construire Cladire parcare S+P+3E (faze proiectare SF; DTAC;PTE;) UAT JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

12   LUNI 

4  Obtinere autorizatie de construire pentru Reconstruire post trafo (faze proiectare SF; 
DTAC;PTE;) 

UAT JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

12   LUNI 

5  Cladire parcare propusa : S+P+3; Ac=2793.60mp; Ad=12355.20mp; 387 locuri de parcare 
masini, inclusiv organizarea de santier 

UAT JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

24  LUNI 

6  Cladire post trafo- Ac 140.82 -relocare post trafo (demolare si construire), inclusiv 
organizarea de santier 

UAT JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

12  LUNI 

7  Amenajari drumuri carosabile si pietonale de acces la cladirea de parcare UAT JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

12  LUNI 

8  Amenajari zone verzi noi UAT JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

12  LUNI 

9  Extinderea/Completarea infrastructurii tehnico-edilitare  UAT JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

18  LUNI 

    

Observaţie: 

Se vor menţiona: efectuarea operaţiunilor cadastrale şi notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de 

proiectare, obţinere a autorizaţiilor de construire şi execuţie a lucrărilor de investiţii publice propuse în P.U.Z. şi cu stabilirea responsabilităţii pentru fiecare acţiune în parte. 

 
 


