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2. Situatia existentd si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - infravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

c) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementdarilor
tehnice in vigoare;

(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupd caz;

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor
specifice In cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora siin zone construite protejate,
dupd caz;

d) informatii/obligatii/constr&ngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupad caoz.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) codin Lista monumentelor istorice, dupd caz;

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constfructie;

d) suprafata construitd;

e) suprafata construitd desfasurata;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd de
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regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degraddrile, precum
si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni
climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,
conceptia structurald initiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupd caz.

4. Concluzille expertizei tehnice si, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare?):

2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza
substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for
public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu
normele specifice functiunii si a masurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu
peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum douad solutii de interventie;

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;
d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliata
a acestora

5.1. Solutia tehnicad, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzdnd:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejareq, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupd caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupd caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fard modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

- infroducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- infroducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente;

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdari incluse in solutia tehnicd de interventie
propusad, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior,
dupd caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru
asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor
de inferventie.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depdsirea consumurilor initiale de
utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normatad de viatd/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

b) estimari privind forta de muncd ocupatad prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupd caz.

5.6. Analiza financiard si economica aferentd realizarii lucrdrilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referintd;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

c) analiza financiard; sustenabilitatea financiarg;

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ad) optim(a), recomandat(q)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu
TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate
cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii futuror cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economicad

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutile tehnice, precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizGrii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
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d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele desenate se
vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzdnd:

1. Constructia existenta:

a) plan de amplasare in zong;

b) plan de situatie;

c) releveu de arhitecturd si, dupd caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade, cotate;
d) planse specifice de analizd si sintezd, in cazul interventiilor pe monumente istorice sin
zonele de protectie aferente.

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ad) optim(a), recomandat(a):

a) plan de amplasare in zongd;

b) plan de situatie;

c) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd, cotate, scheme de
principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri
specifice, dupd caz;

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, dupa caz.
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PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTING

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

"Modernizare spatiu de joaca strada Octavian Goga bl.2 - Bistrita”

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
"Modernizare spatiu de joaca strada Octavian Goga bl.2 - Bistrita”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Municipiul Bistrita

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei
Municipiul Bistrita — Directia Servicii Publice Bistrita

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie
PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTING SRL

2. Situatia existentd si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

In conditile existente de modificare constanta a modalitatii de efectuare a cursurilor de
invatamant (scoala, gradinita) care presupun deseori cursuri online, prezenta acasa, sinu la
scoala, este necesara revizuirea conditiilor oferite copiilor pentru petrecerea timupului liber,
pentru atragerea copiilor catre miscare in aer liber, in coditile sanitare aferente.

In acest sens a fost luata decizia de a imbunatati baza sportiva si de recreere a parcului
existent.

Prin prezentul proiect se propune reconfigurarea intregului spatiu prin imbinarea armonioasa
a zonelor cu echipamente pentru copii inclusiv pardoseala de cauciuc, a zonelor de
relaxare, socializare, zone de odihna pentru persoanele care insotesc copiii.

Obiectivul prezentului proiect consta in imbunatatirea conditilor de viata si socializare pentru
locuitorii din str. Octavian Goga si zone limitrofe, crearea unui spativ de joaca ce respecta
normele de siguranta, cu aspect placut si echipamente de ultima generatie.

Un mediu inconjurator sanatos, creat pe baze durabile, asigura o dezvoltare viabila a
economiei locale.

Strategia locala de dezvoltare durabila reprezinta un instrument participativ ce are drept
scop asigurarea progresului economic, echitabil pe plan social, protejand resursele de mediu
pentru generatiile viitoare.
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Contextul promovarii proiectului a plecat de la analiza punctuala a nevoilor specifice de
dezvoltare urbana identificate la nivelul Municipiului Bistrita, in stransa corelatie si
concordanta cu strategiile nationale si regionale.

In cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei, Obiectivul Specific 2.3 Cresterea
atfractivitatii spatiilor urbane si rurale prin imbunatatirea functiilor rezidentiale, dezvoltarea
unor spatii publice de calitate si a unor servicii de transport adaptate nevoilor si specificului
local, intre problemele identificate enumeram : "spatii publice lasate in paragina, patrimoniu
insuficient protejat si reabilitat in zonele urbane.”

In conformitate cu Strategia de Dezvoltare Durabila, obiectivul strategic vizat de prezentul
proiect este “Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii Municipiului Bistrita.”

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia functionala a terenurilor si suprafetelor
degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bistrita, reducerii poluarii aerului
si cresterea oportunitatilor de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii
municipiului.

2.2. Andliza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

In prezent locul de joaca existent in str. Octavian Goga bl. 2, Bistrita, prezinta urmatoarele

deficiente:

Echipamentele de joaca prezinta o uzura fizica si morala accentuata, cu deteriorari

locale ale finisajelor si materialelor componente si cu aspect neplacut ca urmare a

actiunii intemperiilor si a actelor de vandalism

- Suprafetele de joaca prezinta degradari locale si denivelari, find o cauza a
accidentelor in mod frecvent

- Bordurile ce delimiteaza suprafetele de joaca sunt deteriorate

- Spadtiile verzi sunt deteriorate, din lipsa intretinerii necorespunzatoare

- Spatiul de joaca nu integreaza locuri de relaxare, spatii verzi, nefiind tratat unitar

Spatiile verzi din localitati au o influenta puternica asupra calitatii vietii pentru cetatenii

ei. Daca sunt bine administrate, spatiile verzi, parcurile, aliniamentele plantate pot deveni
locuri distincte si atractive din arealul de parc. De asemenea, parcurile sunt importante
pentru biodiversitatea din localitati. Prin amenajarea acestora se creeaza oportunitati astfel
incat, locuitorii sa infre in contact cu diverse specii ale florei locale, si nu numai, iar
constientizarea cu privire la problemele de mediu sa creasca. Impactul asupra mediului va fi
unul pozitiv, spatiile verzi inscrindu-se ca unele dintre cele mai importante instrumente de
imbunatatire a calitatii aerului, apei si solului.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Sunt urmarite urmatoarele obiective a fi afinse prin prezentul proiect:

- Protejarea impotriva accidentelor rutiere cu garduri si port de acces

- Asigurarea sigurantei copilului care foloseste un echipament de joaca, a persoanelor
insofitoare si prevenirea accidentarii pe terenul de joaca

- Inlocuirea suprafetelor de tartan deteriorate si suplimentarea acestora pentru
prevenirea accidentelor

- Sporirea atractivitatii zonei

- Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor

- Sistematizarea locului de joaca pe grupe de varsta si activitati

- Crerea zonelor de socializare, zone cu caracter public

- Dezvoltarea armonioasa fizica, psihica si emotionala a copiilor si celorlalti utilizatori i
parcului, stimularea exercitiilor fizice, sociabilitatii, care sa asigure relazarea adultilor
care insotesc copiii

DALI "Modernizare spatiu de joaca strada Octavian Goga bl.2 - Bistrita”



Conceptul urmarit este crearea unui parc ce ofera o mare diversitate de ambiante, de
tehnici de amenajare.

Parcurile si spatiile verzi de astazi frebuie sa aiba un rol de generator de comuniune sociala,
accesibila tuturor, educativa pentru toti. Zona amenajata in cadrul acestui proiect va atrage
locuitorii din Municipiul.

Daca spatiul este amenajat frumos asigurandu-se un climat echilibrat si revigorant,
pastrandu-se o buna relatie cu locuitorii, se va realiaza o sensibilitate a vizitatorilor asupra
uftilizarii lui, iar prin urmare oamenii vor ajunge sa si-l insuseasca ca o locatie publica si liant
comunitar.

Parcul datorita biodiversitatii sale va oferi un suport educativ si va putea fi folosit ca locatie
de desfasurare a activitatilor scolare cu profil ecologic .

Elementele care vor contribui la indeplinirea acestui obiectiv vor fi, printre altele:

» Cresterea gradului de confort si petrecerea timpului liber infr-un mod cat mai

civilizat si placut prin investitile propuse;

* Infroducerea de elemente de impact, decorative pentru imbunatatirea calitatii

parcului;

* Amenajarea unuiloc de joaca pentru copii;

* Amenagjarea unei zone de fithess.

Acest proiect isi propune sa respecte cat mai mult omul si problemele sale, sa respecte
natura si sa contribuie la imbunatatirea calitatii mediului. Prin urmare, isi propune sa
conftribuie la cresterea suprafetelor de spatii verzi amenajate la standarde cat mai inalte,
standarde considerate normale la nivel european.

Urmarind aceeasi structura, se propun urmatoarele directii principale de actiune:

* Realizarea unor principii compozitionale la un inalt nivel calitativ;

* Infroducerea unui mobilier de parc de calitate;

* Dotarea parcului cu cosuri de gunoi cu eurosortare care sa acopere toata suprafata
parcului;

* Plantarea de gazon, arbori, arbusti si flori;

e Alei;

* Loc de joaca si fitness;

* Sistem de iluminat, wi-fi si cctv.

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - infravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

- Terenul este situat in infravilanul Municipiului Bistrita, inscris in domeniul public ca teren
de joaca

- Terenul are suprafata de 2.768,98 mp

- terenul este plat, in form neregulata

- terenul are laturide 71 ml / 33 ml

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;
Terenul este delimitat de:

- SE -str Octavian Goga

- SV - parcare publica

- NV -scoala

- NE-alee acces
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c) datele seismice si climatice;

Din punct de vedere al zonarii seismice conform P 100-1/2013:
ag=0.10g
Tc=0.7s;

Judetul Bistrita-Nasaud este situat in nordul Romaniei, axat pe cursul superior al raului Somesul
Mare, av@nd granite cu judetele Maramures la nord, Suceava la est, Mures la sud si Clyj la
vest. Are o suprafatd totald de 5.355 km2 , ceea ce reprezintd 2,25 % din teritoriul total al
Romaniei.

Figura 1.1.1. Harta judetului Bistrita-Nasaud
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Clima judetului Bistrita-Nasaud este temperat continentald moderatd cu valori medii anuale
ale temperaturii aerului variind de la 00C in zona montand la 90 C in zonele deluroase.
Precipitatiile sunt neuniform repartizate cu valori mai mare pe versantele vestice si cu

scaderea lor dinspre vest spre est. Vanturile dominante sunt cele vestice.

Tabel 1.1.1. Medii, minime si maxime de temperatura (C°) in judetul Bistrita-

Nasaud.

Temperatura medie Temperatura maxima anuala Temperatura minima
anuali (°C) (°c anuala (°C)
Mormalk Absoluts 2009 Absoluta 2009

climatologica 2009 /data producerii /data /data /data
producerii producerii producerii

79 10.0 37,8 34,4 -33,8 -16,3
! ! /124.08.2007 /04.08.2009 | /18.01.1963 | /04.01.2009

Sursa de date: Administratia Nationala de Meteorologie

Tabel 1.1.2. Cantitatea anuala de precipitatii in anul 2009, judetul Bistrita-Nasaud

Cantitatea anuala de precipitatii (litri/m”)

Normala Maxima istorica Minima istorica 2009
climatologica Anul de producere | Anul de producere
10614 402,4
Gln 1912 1990 i

Sursa de date: Administratia Nationala de Meteorologie

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor

tehnice in vigoare;

Nu este cazul, amplasarea echipamentelor nu presupune constructii subterane, fundati.

(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale

terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupd caz;
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Terenul este inscris in Cartea Funciara Bistrita la nr. 3806, nr topografic 2067/21.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
Terenul este liber de retele edilitare subterane/supraterane.

Exista retea electrica in imediata apropiere, ceea ce face posibila bransarea la reteaua
locala de energie electrica.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;
Nu exista factori de risc antropici, naturali sau climatici care pot afecta investitia.

Factorii climatici pot doar conditiona graficul de executie a lucrarilor — cum ar fi perioadele de
inghet care intrerup lucrarile de structura care presupun turnare beton.

Riscurile posibile provin din:

Evaluarea riscurilor consta in studierea probabilitati ca un proiect sa atinga o performanta
satisfacatoare.

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:
* |dentificarea riscului — prin infocmirea unor liste de control;

* Analiza riscului — utilizeaza metode ca: determinarea valorii asteptate, simularea Monte
Carlo, arbori decizionali;

eReactia la risc: cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau
repartizarea  riscului.

*Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la
probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment
in cazul in care acesta seun eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e
nesigur;

Riscul apare atunci cand:
» efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;

e atat evenimentul, caft si efectul acestuia sunt incerte.

|dentificarea riscului
Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru conftrolul si
finantarea

riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei
riscurilor,

precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de
probabilitatea de aparitie siimpactul produs.
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Reactia la Risc

Tehnicile de conftrol al riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele
categorii:
e Evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu scopul de a
elimina aparitia riscului;

* Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte
de asigurare, garantii);

*Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si/ sau impactul negativ al

riscului;

* Planuri de contingenta — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul
aparitiei riscului.

Tip de risc

Elementele riscului

Tip
Corectiva

Actiune|

Metoda Eliminare

Solutiile tehnice

Riscul ca solutile fehnice sa
nu fie corespunzatoare din
punct de vedere

Beneficiarul, impreuna cy
proiectantul, vor studia amanuntif]

tehnic Evitare risc documentatia, astfel incat sa fig

aleasa solutia tehnica cea mai buna

Riscul ca beneficiarul sa Beneficiarul, impreuna cu

) nu obtina ) ) consultantul, vor studia amanuntit

Obtinerea Evitare risc documentatia astfel incat sa nu
finantarii finanatarea din fonduri

structurale

apara o astfel de situatie

sens, luarea in calcul a rezervelor

) _ lconduce la imposibilitatea financiare si de timp este o masura
Riscul constructieiingizqrii preventiva.

acesteia la timp sila  costulFvifare risc O alta masura preventiva o

Riscul de aparitie a unui
eveniment care

estimat

Stabilrea, inca din perioada de
elaborarea a documentatiei de|
executie, a unui grafic  de
implementare si a unui buget realist si
pe baza unor input-uri certe. In acesf]

reprezinta prevederea de clauze de
penalitate si denuntare

unilaterala in confractele atribuite)
pentru implementarea investitiei.

Preturile sa  creasca  peste  nivelul cat mai mare de oferte conforme in
materialelor contractaf cadrul procedurilor de atribuire @
Evitare risc contractelor de achizitie.

Riscul ca preturile materialelon

Asigurarea conditiilor pentru
sprijinirea  liberei concurente pe
piata, in vederea obtinerii unui numar

Semnarea de confracte de achizitie
cu pref ferm.
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Riscul de aparitie a unui
eveniment care genereaza

costuri suplimentare de Semanarea unui contract cu clauze

de garantii

Riscul de| Evitare risc

intretinere

intretinere datorate executiei

lucrarilor extinse, astfel incat aceste costuri sa

fie sustinute de executant.

Grad scazut de  |Riscul cautilizatorii  sa  nu

. aprecieze spatiile
apreciere a

investifiei nou amenajate, chiar sa

vandalizeze si Evitare risc Instruirea adecvata a utilizatorilor

astfel sa nu se readlizeze
beneficiile

Dupa cum se poate observa, riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse, iar  gradul
lor de impact nu afecteaza eficacitatea si utilitatea investitiei.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 985 din 9.06.2021, terenul este situat in UTR 10 — teren
cu destinatia de spatiu de recreere si desfasurare activitati in aer liber.

Amplasamentul nu se afla in zona protejata sau in zona de protectie a unui monument istoric,
nu sunt instituire restrictii de catre Ministerul Culturii in ceea ce priveste constructii cu valoarea
arhitecturala si istorice deosebita, stabilita prin documentatii de urbanism legal aprobate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau fitlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

imobilul situat in intravilanul Municipiului Bistrita este inscris in inventarul bunurilor apartinand
domeniului public al Municipiului Bistrita ca si teren de joaca - str. Octavian Goga bloc 2 -
cap. IC, poz. 12, aprobat prin HGR 527/2010.

b) destinatia constructiei existente;
in prezent, terenul are destinatia de spatiu de recreere si desfasurare activitati in aer liber.

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora siin zone construite protejate,
dupd caz;

nu este cazul

Amplasamentul nu se afla in zona protejata sau in zona de protectie a unui monument istoric,
nu sunt instituire restrictii de catfre Ministerul Culturii in ceea ce priveste constfructii cu valoarea
arhitecturala si istorice deosebita, stabilita prin documentatii de urbanism legal aprobate.

d) informatii/obligatii/constrdngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd coz.
Nu este cazul
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Conform Certificatului de Urbanism nr. 985 din 9.06.2021, terenul este situat in UTR 10 — feren
cu destinatia de spatiu de recreere si desfasurare activitati in aer liber.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importantd;

In conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”
aprobat prin H.G.R. nr.766 din 21.11.1997, categoria de importanta a obiectivului este D
(redusa).

b) codin Lista monumentelor istorice, dupd caz;
nu este cazul
imobilul nu se afla pe Lista monumentelor istorice

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Echipamentele si amenajarile existente au fost executate in perioade diferite, depasind
perioada de amortizare normala.

d) suprafata construitd;

Suprafata construita este de
- Suprafata covor tartan 1.140,5 mp
- Suprafata alei circulatie dale patrate 499,95 mp
- 872,54 mp spatiu verde

Terenul are 2.768,98 mp

e) suprafata construitd desfasurata;

Suprafata desfasurata este de:
- Suprafata covor tartan 1.140,5 mp
- Suprafata alei circulatie dale patrate 499,95 mp
- 872,54 mp spatiu verde

f) valoarea de inventar a constructiei;
Nu este determinata

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Nu este cazul

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degraddarile, precum
si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni
climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,
conceptia structurald initiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Nu este cazul

Inlocuirea echipamentelor de joaca nu presupune elaborarea unei expertize tehnice sau
audit energetic, acestea nu se incadreaza in categoria constructiilor ce pot fi expertizate /
auditate.
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Imobilul nu este pe lista monumentelor istorice sau in raza de protectia a unei zone
protejate/sit arheologic/monument istoric, nefiind necesara elaborarea unui studiu istorico
arhitectural.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

A —rezistenta si stabilitate — corespunzatoare
Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare, asigurand

respectarea cerintelor de performanta specifice.

B — siguranta si accesibilitate in exploatare — corespunzatoare
Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere,
alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. In timpul efectuarii unor activitati

normale sau a unor lucrari de intretinere sau curatenie.

C- securitate la incendiu

Elementele din lemn sunt ignifugate

D —igiena, sanatate si protectia mediului — corespunzatoare
Obiectivul nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea oamenilor.
Deseurile menagjere se vor colectata in cosuri de gunoi si ridicate de o firma de salubritate.

Cosurile de gunoi prezinta 3 module, pentru a asigura colectarea selectiva a deseurilor

E — protectia la zgomot — corespunzatoare

Obiectivul este in aer liber si nu sunt surse mari de zgomot.

F — economie de energie si izolare termica — necorespunzatoare, conform Raportului de audit
energetic

Se vor folosi becuri economice (LED) pentru a avea un consum redus de energie.

Legi si acte normative:

- Legea 10/1995 actualizata privind calitatea in constructii si regulile de aplicare ale acesteia;
- HG nr. 273/1994 actualizata privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;
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- Protectia mediului: conf. O.U.G. nr. 195/2005;
- Hot. Guv.766/21.11.1997 — Regulamente privind calitatea in constructii;

- Hot. Guv. 300/2006 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/ 15.05.1993 — Regulament privind protectia si igiena muncii in
constructii;

- Legea nr. 137/1995 Legea privind protectia mediului;

- O.G.R. nr 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor (aprobata prin legea nr 212/1997);
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al
M.L.P.AT.;

- Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul Ml nr. 775/1998;
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestoraq, indicativ C 300, aprobat cu Ordinul nr 20-N/94 al M.L.P.A.T.;

- Normele generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in
colaborare cu Ministerul Sanatatii — 1996;

- Legea nr. 50/1991 actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor in  constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

- O.U.G. nr. 122/2004 pentru modificarea art 4 legea 50/1991;

- Legea nr. 119/2005 privind aprobarea O.U.G 122/2004;

- Legea nr. 52/2006 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- Legea nr. 376/2006 pentru modificarea si completarea legii 50/1991;

- HG 907/2016, privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor
tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- STAS 2914-84 Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

- Legea 90/1996 Legea protectiei muncii;

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupd caz.
Nu este cazul

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupd caz, ale auditului energetic, concluzile studiilor de
diagnosticare?):

2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza
substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for
public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu
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normele specifice functiunii si a masurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu
peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;

Din punct de vedere al zondrii seismice conform P 100-1/2013:
ag=0.10g
Tc=0.7s;

b) prezentarea a minimum douad solutii de interventie;

pentru amenajarea locului de joaca sunt propuse doua solutii:
v' solutia 1 —inlocuirea echipamentelor de joaca si acoperirea intregului teren cu covor
de cauciuc (tartan)

v' solutia 2 —inlocuirea echipamentelor de joaca si acoperirea terenului cu covor de
cauciuc (tartan) in apropierea echipamentelor, si cu dale de ciment in zonele
circulabile

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;
d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate.

Nu este cazul
Ecipamentele de joaca nu se incadreaza in categoria constructiilor ce pot fi expertizate sau
auditate energetic.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum douad) si analiza detaliata
a acestora

5.1. Solutia tehnicad, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzdnd:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Nu este cazul. Echipamentele de joaca vor fi inlocuite cu unele noi, nu sunt necesare lucrari
de consolidare

- protejareq, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupd caz;

Nu este cazul. Echipamentele de joaca vor fi inlocuite cu unele noi, corsespunzatoare din
punct de vedere al utilizarii si din punct de vedere sanitar.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupd caz;
Nu este cazul, terenul nu este situat in arii naturale sau valoroase.

- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fard modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;
Nu este cazul. Echipamentele de joaca vor fi inlocuite cu unele noi.

- infroducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
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Nu este cazul. Echipamentele de joaca vor fiinlocuite cu unele noi.

- infroducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente;
Nu este cazul

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrdari incluse in solutia tehnicd de interventie
propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior,
dupd caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru
asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

Aleile vor fi construite din dale de ciment. Bordurile la alei vor fi realizate din cauciuc. Acestea
au avantajul ca asigura deplasarea cu usurinta a personelor in fotoliu rulant sau a
carucioarelor de copii.

Locul de joca pentru copii va avea suprafata de tartan. Se va dota cu echipamente de
joaca diverse, destinate copiilor infre 1-12 ani.

Pentru realizarea iluminatului pietonal s-au prevazut corpuri de iluminat amplasate

conform planului. Ansamblul stalp corp de iluminat vor avea impreuna aprox 4, m si se vor
monta in fundatii de beton. Corpurile de iluminat vor avea sursa pe LED. Sistemul de iluminat
va fi controlat printr-un sistem de telegestiune.

Pentru a spori siguranta utilizatorilor si pentru a preveni eventualele acte de vandalism,
parcul va fi dotat cu sistem de supraveghere video.

In parc se vor monta banci inteligente, cu Wi-fi.

Urmand principiile peisagistice ale gradinii englezesti, crestere haotica aparenta ¢

plantelor, libertate, vegetatie abundenta — arbori si arbusti, pajisti denivelate acesi spatiu
verde isi propune sa creasca suprafata de spatii verzi din Municipiul Bistrita si sa Ofere
locuitorilor si nu numai, un spatiu curat, natural si relaxant cu multa umbra si compoziii
naturale deosebite.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Nu exista factori de risc antropici, naturali sau climatici care pot afecta investitia.

Factorii climatici pot doar conditiona graficul de executie a lucrarilor — cum ar fi perioadele de
inghet care infrerup lucrarile de structura care presupun turnare beton.

Riscurile posibile provin din:

Evaluarea riscurilor consta in studierea probabilitati ca un proiect sa atinga o performanta
satisfacatoare.

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:
e |dentificarea riscului — prin intfocmirea unor liste de control;

* Analizariscului - utilizeaza metode ca: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo,
arbori decizionali;

e Reactia la risc: cuprinde masuri si actiuni penfru diminuareaq, eliminarea sau repartizarea
riscului.
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*Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la
probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in
cazulin care acesta seun eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

Riscul apare atunci cand:
» efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;

e atat evenimentul, cat si efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului
Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si
finantarea

riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei
riscurilor,

precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de
probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc

Tehnicile de control al riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele
categorii:

e Evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina
aparitia riscului;

* Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de
asigurare, garantii);

* Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si/ sau impactul negativ al riscului;

* Planuri de contingenta — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei
riscului.

Tip Actiuné|

. X X . Corectiva .
Tip de risc Elementele riscului Metoda Eliminare

Riscul ca solutile tehnice sa
nu fie corespunzatoare din

Solutiile tehnice punct de vedere

Beneficiarul, impreuna cy
proiectantul, vor studia amanuntif]

tehnic Evifare risc documentatia, astfel incat sa fie

aleasa solutia tehnica cea mai buna

Riscul ca beneficiarul sa Beneficiarul, impreuna cu

. nu obtina . . consultanful, vor studia amanuntif

Obtinerea Evitare risc documentatia astfel incat sa nu
finantarii finanatarea din fonduri

apara o astfel de situatie
structurale
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Stabilrea, inca din perioada de
elaborarea a documentatiei de
executie, a unui grafic  de
implementare si a unui buget realist si
pe baza unor input-uri certe. In acest,
sens, luarea in calcul a rezervelor

Riscul de aparitie a unui
eveniment care

. _ lconduce la imposibilitatea financiare si de fimp este o masura
Riscul constructieifinglizarii preventiva.

acesteia la timp sila  costulFvifare risc O alta masura preventiva o

estimat reprezinta prevederea de clauze de

penalitate si denuntare

unilaterala in contractele atribuite
pentru implementarea investitiei.

Asigurared conditiilor pentru
spriinirea  liberei concurente pe
piata, in vederea obtinerii unui numar
cat mai mare de oferte conforme in
cadrul procedurilor de atribuire q
Evitare risc contractelor de achizitie.

Riscul ca preturile materialelon
sa creasca peste nivelul

Preturile contractat

materialelor

Semnarea de confracte de achizitie
cu pret ferm.

Riscul de aparitie a unui
eveniment care genereaza

costuri suplimentare de Semanarea unui contract cu clauze)

de garantii

Riscul del Evitare risc

intretinere

intretinere datorate executiei

lucrarilor extinse, astfel incat aceste costuri sa

fie sustinute de executant.

Grad scazut de  [Riscul cautilizatorii  sa  nu

. aprecieze spatiile
apreciere a

investitiei nou amenajate, chiar sa

vandalizeze si Evitare risc Instruirea adecvata a utilizatorilor

astfel sa nu se readlizeze
beneficiile

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

nu este cazul

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor
de interventie.

Spatiu verde

Urmand principiile peisagistice ale gradinii englezesti, crestere haotica aparenta a

plantelor, libertate, vegetatie abundenta — arbori si arbusti, pajisti denivelate acest spatiu
verde isi propune sa creasca suprafata de spatii verzi din oras si sa ofere locuitorilor si

Nnu numai, un spatiu curat, natural si relaxant cu multa umbra si compozitii naturale deosebite.
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Suprafata plantata se va realiza cu gazon tip rulou, arbori, arbusti si flori.

Arborii si arbustii vor fi din specii specifice zonei, rezistente la conditile climatice, si vor crea
peisaje de padure si pajiste in functie de zone. Trebuie mentionat ca stratul de sol va fi
imbogatit prin adaugarea a minim 10 cm de pamant fertil imbunatatit cu ingrasamant
natural, pentru o mai buna si mai rapida dezvoltare a covorului vegetal.

Complexitatea acestui proiect consta si in abordarea temelor orizontale, care isi propun
rezolvarea unor probleme acute la nivel mondial, printre care se numara si protejarea
mediului inconjurator. Integrarea componentei naturale in activitatile urbane este importanta
pentru determinarea calitatii vietii. Deseurile produse in cantitati din ce in ce mai mairi si aerul
cu un grad de poluare ce amenita sanatatea cetatenilor, sunt doua aspecte la a caror
rezolvare va contribui intr-o mica masura si crearea spatiului verde.

Astfel, conftributia in acest domeniu este justificata de suprafata de spatii verzi foarte

extinsa, numarul mare de arbori si arbusti. Aceasta imbunatatire va avea efecte pozitive
pentru sanatatea cetatenilor, iar zona va deveni mult mai atractiva pentru cetatenii
localitatii.
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Prunus cerasifera Pissardii — Prunul purpuriu
"Pissardii"

Este acoperita din plin cu frunze mov-inchise
de forma eliptica cu marginile ascutite, avind
lungimea de 7 cm amplasate pe tulpini cafenii-
deschise.

Coroana prunului "Pissardii" este densa,
extinsa, de forma ovoida, puternic infrunzita.
Latimea coroanei este de 4-10 m. Lastarii
tineri au nuante rosiatice, mai apoi devin
cafenii.

La Prunus cerasifera Pissardii inflorirea incepe
pina la desfacerea frunzelor in aprilie si se
termina in luna mai deja cu frunze. Florile au
diametrul de 2,5 cm si culoare roz. Cresc pe
tije subtii roz-deschise. In luna mai, la
sfirsitul perioadei de inflorire, frunzele devin
rosu-inchise, iar staminele de culoarea
zmeurei.

Are tulpina zvelta, iar scoarta are culoare alba, frumoasa.

Lujerii sunt lungi si subtiri cu numeroase lenticele.
Frunzele au o forma deosebita fata de alte specii si anume
romboidat-triunghiulare, ascutire si cu meginea dublu-
serata. Sunt cazatoare si au un diametru de 4-6 cm.

Florile apar inainte de infrunzire si sunt grupate in amenti.

Este un arbore foios cu ramuri
primare mai lungi, iar cele
secundare, mai fragile si rare si cu o
coroana rotunda. Frunzele sint mari
(dupa forma amintesc frunzele de
liliac), la exterior sunt glabre, verzi-
deschis, iar in interior sint lasate, in
forma de inima, cu o lungime de 10-
20 cm si o latime de 15 cm. Florile
sunt in forma de pilnie, cu o latime
de 5 cm, poseda o placuta aroma
lejera, sint albe cu pete purpurii,
adunate in panicule mari. infloresc
pentru prima data in al cincilea an de
viatd. Procesul infloririi incepe la
mijlocul lunii iunie. infloreste pe o durata de pina la 25 de zile. Fructul- o cutiuta in forma de
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Mobilierul specific va tine cont infr-un grad cat mai mare posibil de cei care il vor folosi. Astfel,
acesta trebuie sa-i ia in calcul atat pe copii, cat si pe batrani, si persoanele cu dizabilitati. In
scopul sustinerii acestui punct de vedere, mobilierul specific a fost gandit sa poata fi folosit de
oricine indiferent de starea fizica.

Bancile vor fi din lemn fratat nu vopsit. Un alt avantaj al acestor banci este aspectul pro-
ecologic, lemnul nefiind vopsit ci tratat, astfel incat poluarea prin desprinderea vopselei de
pe lemn este evitata.

Cosurile de gunoi vor respecta cromatica si materialul folosit pentru banci, completandu-se
armonios.
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Se vor amplasa de asemenea totemuri acces, rasteluri pentru biciclete.

Atat cat este posibil acest proiect a fost vazut dintr-o perspectiva holistica, a respectului
pentru om, natura si societate, incercand sa-si aduca aportul pozitiv pentru a ridica
standardele de viata si a creste siguranta cetatenilor.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depdsirea consumurilor initiale de
utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare P TT
Este necesara bransarea la reteaua locala de energie electrica a orasului. A ﬂv :
Stalpii de iluminat pot fi dotati cu panouri solare pentru un consum redus de ener@!e elec’rrlco
din reteaua locala. 78 O\

~X

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in groflcui,“’
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

activitate / luna 1 2 3 4 5
Elaborare proiect faza DTAC + Pth

Obtinere avize, acorduri si autorizatii

Executie lucrari

Receptie la terminarea lucrarilor

5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare;
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DEVIZ GEN

al obiectivului de

ERAL

investitii

Modernizare loc de joaca

solutia recomandata

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare cu TVA
Nr. . .
cap./subcap. Cheltuieli Ipuecrcéﬁi’regonc: de ’ ' .
deviz general lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia
1.3 mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
Cheltuieli pentru
14 relocarea/protectia utilitatilor 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3.000.00 570.00 3.570.00
3.1.1 Studii de teren 2,000.00 380.00 2,380.00
312 Ropqr’r pnvmd impactul asupra 0.00 0.00 0.00
mediului
3.1.3 Alte studii specifice 1,000.00 190.00 1,190.00
Documentatii-suport si cheltuieli
3.2 pentru obtinerea de avize, 100.00 19.00 119.00
acorduri si autorizatii (faxa SF)
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei
3.4 energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor
3.5 Proiectare 22,600.00 4,294.00 26,894.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de
3.5.3. fezabilitate/documentatie de 6,900.00 1,311.00 8,211.00
avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general
Documetatiile tehnice necesare
3.5.4. In vederea obfineri 200.00 38.00 238.00

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
faza DTAC
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Verificarea tehnica de calitate

3.5.5. a proiectului tehnic si a detaliilor 500.00 95.00 595.00
de executie
3.5.6. Proiect fehnic si detalii de 15,000.00 2,850.00 17,850.00
executie
3.6 Organizarea procedurilor de 1,000.00 190.00 1,190.00
achizitie
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
37.1. Managementul de proiect 0.00 0.00 0.00
pentru obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 15,228.66 2,893.45 18,122.11
38.1. Asistenta fehnica din partea 5,000.00 950.00 5,950.00
proiectantului
38.1.1. | Peperioadadeexecutie a 3,500.00 665.00 4,165.00
lucrarilor
pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
38.1.2. programul de control al 1,500.00 285.00 1,785.00
lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Statin
Consfructii
3.8.2. Dirigentie de santier 10,228.66 1,943.45 12,172.11
Total capitol 3 41,928.66 7,966.45 49,895.11
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 887,095.01 168,548.05 1,055,643.06
49 Montaqj UTI|OJe., echlpomenfe 0.00 0.00 0.00
tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente
4.3 tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
Utilaje, echipamente
44 Tehnolog{ce Si func.’rlc_anole care 0.00 0.00 0.00
NuU necesita montaq; si
echipamente de transport
4.5 Dotari 1,158,636.96 220,141.02 1,378,777.98
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 2,045,731.97 388,689.07 2,434,421.04
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 40,914.64 7.773.78 48.688.42
5.0.0. Lucrari de constructii siinstalafi 40,914.64 7,773.78 48,688.42
aferente organizarii de santier
512 Che.ITU|eI|.conexe organizarii 0.00 0.00 0.00
santierului
59 Com.|5|oqne, cote, taxe, costul 0.00 0.00 0.00
creditului
Comisioanele si dobanzile
5.2.1. aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
Cora aferenta ISC pentru
5.2.2. controlul calitatii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00

constructii
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Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
5.2.3. teritoriului, urbanism si pentru 0.00 0.00 0.00
autorizarea lucrarilor de
constfructii

Cota aferenta Casei Sociale a
5.2.4. Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

Taxe pentru acorduri, avize

5.2.5. conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 184,984.73 35,147.10 220,131.83
54 CheI‘Tu'leh pentru informare si 0.00 0.00 0.00
publicitate
Total capitol 5 225,899.37 42,920.88 268,820.25

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Pregatirea personalului de

6.1 exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologicce si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 2,313,560.00 439,576.40 2,753,136.40
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 928,009.65 176,321.83 1,104,331.48

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a investitiei.

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa
finalizarea investitiei. In cazul prezentat aceste costuri de operare si intretinere constau in:
» Costuri cu materiile prime si materialele

» Costuri cu personalul;

* Electricitate, apd si alte consumabile;

 Chirie;

e Costuri de infretinere curentd si periodicd;

» Costuri diverse si neprevazute.

b) estimari privind forta de munca ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

In faza de executie a proiectului se va crea un numar de cca. 3 locuri de munca, locuri ce pot
fi ocupata de persoane ce locuiesc in zona.

In faza de operare se vor mentine posturile existente.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupd caz.

Toate materialele puse in opera vor avea agrement tehnic. Planurile de executie vor fi
dezvoltate in jurul consumurilor materiale si de utilaje judicioase. Se vor culpa transporturile de
materiale si personal astfel incat sa se scada emisiile si costurile presupuse de acestea.

Inaintea lucrarilor de demolare si de sapatura constructiile sau terenul se vor stropi cu apa in
scopul reducerii emisiilor de praf. Rotile mijloacelor de transport care vor parasi santierul se vor
spala.
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Lucrarile de interventie propuse si executia acestora, in ambele variante, au un impact
minim asupra factorilor de mediu si a biodiversitatii, luandu-se urmatoarele tipuri de masuri:

Protectia calitatii apelor

In cadrul santierului se vor amplasa grupuri sanitare ecologice.

Pe teren nu se vor deversa ape rezultate din procesul de preparare al liantilor.
Protectia aerului

Pentru protectia mediuluiinconjurator pe schele se vor monta mesh-uri ce vor ecrana dispersia
prafului generat.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Programul de lucru interval orar 7 — 18.

Nivelul de zgomot admis conf. STAS 10009/88 — prevede valori limita, pentru limita zona
functionala: - 60 dB(A);

- curba Cz 55 dB;
Ordin 536/97 al MS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire:
- ziua:- 50 dB (A);
- curba Cz 45 dB;

Valorile inregistrate pentru nivelul de zgomot generat de tipul de activitate desfasurata
sunt in general sub nivelul admisibil, cu valoriridicate la utilizarea flexului si a uneltelor electrice
de gaurit (bormasina) — surse discontinue de zgomot.

Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.
Protectia solului si subsolului

La nivelul solului, zona adiacenta desfasurarii lucrarilor de santier este betonata (trotuare si cai
de acces) si spatiu verde. Se va evita amplasarea containerelor de colectare a deseurilor in
zona verde. Depozitarea temporara a materialelor ce vor asigura frontul de lucru conform
planificarii se va face in incinte, pe suprafete betonate, cu evitarea scaparilor accidentale de
materiale (ambalaje deteriorate, manevrare defectuasa). Zonele de spatiu verde suscepfibile
de a fi afectate de eventualele incidente/accidente ce implica pierderi de materiale vor fi
protejate prin acoperire cu folie de plastic pentru a nu permite contaminarea solului.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Nu este cazul.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In zona de influenta a lucrarilor efectuate pe santier nu sunt amplasate obiective protejate
susceptibile de a fi afectate. Zona va fi semnalizata corespunzator pentru prevenirea oricaror
accidente in care sa fie implicati muncitorii si locatarii din zona.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In urma santierului deseurile generate vor fi fransportate la groapa de gunoi de catre o firma
specializata.

Se va avea grija pentru a genera cat mai putine deseuri.

Tipuri de deseuri generate (conf.HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor):
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amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice — cod deseu 17 01 07
materiale plastice —cod deseu 17 02 03; 20 01 39

materiale izolante — cod deseu 17 06 03

alte deseuri de la constructii si demolari — cod deseu 17 09 04

vopsele, adezivi si rasini — cod deseu 20 01 28

Deseurile rezultate se vor colecta si depozita selectiv in containere amplasate in zone special
amenajate.

Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei

Beneficiarul va pune la dispozitie un numar suficient de containere selective (pentru moloz,
metale, plastic, gunoi menaijer) si va asigura evacuarea deseurilor pe toata durata lucrarilor.
In acest scop beneficiarul este obligat sa incheie un contract cu o societate specializata.

Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la
containere.

Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice.

Se inferzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din constructie.
Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor (prin tuburi sau jgheaburi
speciale).

Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele
voluminoase si sa asigure preluarea acestora de catre operatori autorizati pentru valorificarea
acestora.

Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mentina
caile de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat.

Anfreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatilor din cadrul organizarii de santier
(birouri, spati comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane special
desemnate.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

In procesul de constructie si la utilizarea aparatelor nu se vor genera si utiliza substante toxice
si periculoase.

Spatiile de depozitare

Depozitarea materialelor ce asigura frontul de lucru se va face in spatii special amenajate.
Acestea trebuie amplasate pe teritoriul santierului finandu-se cont de riscurile pe care le
implica manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la producatori
si de conditile de impact asupra mediului (contaminari ale solului, aerului, apei etc).

Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena,
vopsele, diluanti etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis.

Se vor asigura spatii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de siguranta a
materialelor grele si/sau voluminoase.

Spatiile de depozitare vor avea asigurate mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu
tipul de materiale stocate (lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice).

Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organizarii
de santier, va fi admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie de
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securitate si sanatate in munca al antreprenorului general numai dupa ce s-au luat toate
masurile de securitate generale si speciale.

Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului

Dupa incheierea lucrarilor si retragerea organizarii de santier terenul va fi curatat de moloz si
deseuri.

5.6. Andliza financiard si economicd aferentd realizarii lucrdrilor de interventie:
a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referintd;

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi
durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de
analiza.

Fluxuri de costuri corespund optiunii “Cu Proiect”.

Durabilitatea financiara a capitalului investit (Lei, cu TVA, preturi constante 2021)

Venituri I Total costuri Flux net de
Anul_de Anul de INTRARI (alocatii Grant UE Con;rlbulle IESIRI Investitie | de operare si Flux net de numerar
analiza operare nationala : . numerar
bugetare) intretinere cumulat
2021 1 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2022 2 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2023 3 62.463 62463 62.463 62.463 0 0
2024 4 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2025 5 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2026 6 62.463 62463 62.463 62.463 0 0
2027 7 133.270 133.270 133.270 133.270 0 0
2028 8 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2029 9 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2030 10 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2031 11 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2032 12 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2033 13 133.270 133.270 133.270 133.270 0 0
2034 14 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2035 15 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2036 16 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2037 17 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2038 18 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2039 19 133.270 133.270 133.270 133.270 0 0
2040 20 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2041 21 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2042 22 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2043 23 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2044 24 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0
2045 25 133.270 133.270 133.270 133.270 0 0
2046 26 62.463 62.463 62.463 62.463 [4] 0
2047 27 62.463 62.463 62.463 62.463 0 0

In scenariul analizat fluxul cumulat de numerar nu este negativ in fiecare din anii
prognozati, in conditile in care costurile de operare si infretinere pentru situatia proiectata
(Cu Proiect) vor fi sustinute de catre Beneficiar prin alocatii bugetare.

Pentru ca un proiect sd necesite interventie financiard din partea fondurilor comunitare,
VANF a investitiei frebuie sa fie negativd, iar RIRF a investitiei mai mica decdét rata de
actualizare (4%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investitii se
conformeazd acestor reguli, ceea ce inseamnad ca proiectul are nevoie de finantare
comunitard nerambursabild pentru a putea fi implementat, in oricare dintre variantele
studiate.

Evolutia mai putin favorabild din punct de vedere financiar este compensatd de o evolutie
favorabild din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmarit in
special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

De altfel si obtinerea unor indicatori ai performantei economice buni (VANE>0;
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RIRE>5%) reprezintd o conditie obligatorie pentru ca proiectul sa primeasca finantare
nerambursabild din FC. Verificarea indeplinirii acestei conditii face obiectul capitolului de
analizd economica.

In ceea ce priveste principiul ,,poluatorul plateste”, pe perioda de executie, constructorul
va firesponsabil cu suportarea daunelor, achit@nd costurile de refacere a mediuluiin cazul
producerii poludrii din vina acestuia. Dupa receptia finald, pe perioada operdrii,
responsabilitatea recuperdrii daunelor de la eventualii poluatori revine beneficiarului

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

c) analiza financiard; sustenabilitatea financiarg;

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si
incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu
intfretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe infreaga perioada de
analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt:

e Valoarea Neta Actualizata Financiara a proiectului;

* Rata Interna de Rentabilitate Financiara a proiectului;

* Raportul Beneficiu - Cost; si

* Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Neta Actualizata Financiara (VNAF) reprezinta valoarea care rezulta deducand
valoarea actualizata a costurilor previzionate ale unei investitii din valoarea actualizata a
beneficiilor previzionate.

Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF) reprezinta rata de actualizare la care un
flux de costuri si beneficii exprimate in unitati monetare are valoarea actualizata zero. Rata
interna de rentabilitate este comparata cu rate de referinta pentru a evalua performanta
proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidentiaza masura in care beneficiile proiectului acopera
costurile acestuia. In cazul cand acest raport are valori subunitare, proiectul nu genereaza
suficiente beneficii si are nevoie de finantare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezinta totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe
intfreg orizontul de timp analizat.

Indicatorii de rentabilitate financiara pentru investitia totala (C)

Tn mod evident, o investitie pentru utilizarea careia nu se percep taxe nu este o investitie
rentabild din punct de vedere financiar. Astfel, rezultd valori necorespunzatoare pentru

rentabilitatea financiard a investitiei (RIRF/C <4%, VNAF/C <0) deoarece cash-flow-ul net este

negativ pentru toti anii de operare a investitiei, cu exceptia ultimului an, cand este luata in
calcul valoarea reziduala.
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Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (Lei, cu TVA,
preturi constante 2021)

Venituri A Total costuri Flux net de
Anul_de Anul de INTRARI (alocatii Grant UE Com.rlbutle IESIRI Investitie | de operare si Flux net de numerar
analiza operare nationala - - numerar

bugetare) intretinere cumulat
2021 1 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -63.958
2022 2 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -51.388
2023 3 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -48.941
2024 4 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -46.611
2025 5 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -44.391
2026 6 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -42.277
2027 7 0 0 133.270 0 0 133.270 -133.270 -85.907
2028 8 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -38.347
2029 9 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -36.521
2030 10 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -34.782
2031 11 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -33.125
2032 12 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -31.548
2033 13 0 0 133.270 0 0 133.270 -133.270 -64.105
2034 14 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -28.615
2035 15 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -27.252
2036 16 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -25.955
2037 17 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -24.719
2038 18 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -23.542
2039 19 0 0 133.270 0 0 133.270 -133.270 -47.836
2040 20 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -21.353
2041 21 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -20.336
2042 22 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -19.368
2043 23 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -18.445
2044 24 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -17.567
2045 25 0 0 133.270 0 0 133.270 -133.270 -35.696
2046 26 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -15.934
2047 27 0 0 62.463 0 0 62.463 -62.463 -15.175

Rata Interna de Rentabilitate Financiard a Investitiei Totale (RIRF/C) -6,89%
Valoarea Neta Actualizatd Financiard a Investitiei Totale (VANF/C) -7.485.622
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

d) analiza economicad; analiza cost-eficacitate;

Indicatorii de profitabilitate financiard a investitiei rezultati in urma calculelor sunt prezentatiin
urmatoarul tabel.

1. Venit net actualizat calculat la
total investitie — VNAF/C - 1.284.980 lei O lei
2. Rata intfernd de renabilitate
financiard in raport cu -2,9540 % 4%
investitia — RIRF/C
3. Raport cost/beneficii 0,184 <1

e Venitul net actualizat calculat la total investitie:
VNAF/C =-1.284.980lei <0
Venitul net actualizat constituie un indicator fundamental pentru evaluarea
economica si financiard a oricarui proiect de investifii.
Prin continutul sau, acest indicator caracterizeazad in valoare absolutd aportul de
avantaj economic al proiectului de investitii. Insd, in situatia proiectelor de infrastructurd,
unde scopul primordial consta in satisfacerea unei nevoi sociale si nu neapdrat in realizarea
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de profit, o valoare pozitivd a acestui indicator reflectd capacitatea inifiatorului de a sustine
singur, fara spijin din afard, respectiva investitie.
O valoare actualizatd netd negativa in astfel de proiecte atrage atentia beneficiarului
ca are nevoie de resurse financiare atrase pentru a realiza investitia respectiva.
In cazul de fatd, venitul net actualizat calculat la total valoare investitie este negativ (-
1.284.980 lei) ceea ce inseamnd ca investifia ce vine in intdmpinarea nevoilor imediate ale
comunitatii (ava@nd un caracter pur social), se poate realiza numai daca este sustinuta din
fonduri nerambursabile.
Rata internd de rentabilitate financiard in raport cu investitia;
RIR = -2,9540 % < 4% (rata de actualizare recomandata)
Aceasta este acea ratd de actualizare care face ca valoarea actualizatd netd (VAN) la
finele perioadei analizate sa fie nuld si reflecta rentabilitatea globald, nominald generatd de
proiectul de investitii.
De regula RIR trebuie sa fie pozitiva.
Cu toate acesteq, o RIR negativa este acceptatd pentru proiecte cu caracter social,
datorita faptului ca acest tip de investitii reprezintd o necesitate stringentad, fard a avea insd
capacitatea de a genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici): drumuri, retele de
canalizare, de alimentare cu apa, infrastructurd sociald, etc.
Este cazul si prezentei aplicatii unde pentru RIRF/C a rezultat o valoare negativa, respectiv -
2,9540 %.
Acceptarea unei RIR financiard negativa este totusi conditionatd de existenta unei RIR
economice pozitiva, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-
economice.
¢ Raportul cost-beneficiu;

Raportul cost / beneficiu =0,184 < 1
Pe perioada exploatarii investitiei, veniturile realizate sunt in masurd sG acopere costurile
curente.

e Fluxul de numerar cumulat

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv in fiecare an al perioadei de referintd, ceea ce
inseamnd ca proiectul este durabil din punct de vedere financiar in conditile prezentate
anterior.

Fluxul de numerar obfinut in urma previziunilor respectd recomanddrile existente.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Infocmirea documentatiei prezente s-a facut respectand cadrul tehnic normat si legislativ in
vigoare.
La baza studiului de fezabilitate stau o serie de studii preliminare din care enumeram studiul
topografic, geofizic, studii referitoare la clima din zona, adancimea de inghet si seismologie.
Studierea acestor aspecte are drept scop alegerea solutiilor tehnice optime si implicit
diminuarea riscurilor asociate cunosterii insuficiente a amplasamentului.
Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management
generate de proiect.
Riscurile presupuse de proiectul curent sunt reduse ca pondere.
Riscurile generate de proiect identificate de noi sunt urmatoarele:
. Aparitia unor situatii neprevazute (ex. natura neomogena a terenului de fundare ce
presupune anumite solutii atipice, ampasate in afara solutiilor prevazute in studiile de
fundamentare)
. Prelungirea pandemiei Covid 19
. Slaba executie a lucrarilor de constructie
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. Lipsa unei supervizari profesioniste pe parcursul desfasurarii lucrarilor de constructie

. Insuficienta finantare a proiectului

. Intarzierea platilor

. Nerespectarea procedurilor legale de contractare a constructorului

Este imperios necesar ca lucrarile de constructie sa fie monitorizate continuu si comparate cu
planurile tehnice ale proiectului si cu datele financiare, dar si cu urmarirea calitatii executiei.
Sistemul de control va trebui sa intervina imediat in actiune la orice semnalare a posibilelor
abateri.

Memobrii echipei de proiect trebuie sa actioneze in sensul luarii deciziilor de corectie,
autorizarea masurilor propuse, implementarea tehnica a masurilor luate sau propuse,
adaptarea planurilor tehnice de referinta la noile schimbari.

Echipa de conftrol financiar trebuie sa stabileasca o planificare financiara in timpul derularii
proiectului.

Echipa de management financiar trebuie sa fie asigurata de catre un specialist contabil care
va planifica, controla si inregistra operatiunile financiare, va lua decizii in probleme
financiare.

Din analiza datelor si informatiilor, corespunzator Grilei de Evaluare specifica obiectului de
activitate, obiectivul “Spatiu de joaca-Octavian Goga”, are un procent de 82,5 %
incadrandu-se intr-un nivel de risc INACCEPTABIL

Prin implementarea masurilor de securitate propuse, Grila de Evaluare specifica obiectului
de activitate, pentru obiectivul “Spatiu de joaca-Octavian Goga”, va avea un procent de
58,55% incadrandu-se intr-un nivel de risc ACCEPTABIL.

Pentru atingerea punctajului acceptabil din grila, se impune implementarea unor masuri de
securitate:
- Instalarea unui sistem de supraveghere video;
- Sistemul de supraveghere video trebuie conectat la un dispercerat de monitorizare si
interventie al unei societati specializate;
- Montarea unui UPS, pentru situatile caderilor de tensiune de la reteau publica;
- Conftractarea unei societati specializate pentru mentenanta sistemului de
supraveghere video.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Devizul Obiectului solutia |
Modernizare spativ de joaca

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare (fara
TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. _ .
Cheltuieli pe categoria de
cap./subcap. e
deviz general lei lei lei
1 2 3 4 5
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Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,088,086.46 206,736.43 1,294,822.89
Terasamente, sistematizare
4.1.1 pe verticala si amenaijari 154,000.00 29.260.00 183,260.00
exterioare
4.1.2 Rezistentd 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitecturd 620,586.46 117,911.43 738,497.89
4.1.4 Instalatii 313.500.00 59,565.00 373.065.00
Total | - subcap. 4.1 1,088,086.46 206,736.43 1,294,822.89
42 Montaqj uTlIoje_, echipamente 0.00 0.00 0.00
tehnologice si
Total Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente
4.3 tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesitd montqj
Utilaje, echipamente
4.4 fehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesitd monta;j si
echipamente de transport
4.5 Dotari 1,158,636.96 220,141.02 1,378,777.98
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 1,158,636.96 220,141.02 1,378,777.98
Total deviz pe obiect (Total |, Total ll, Total llI 2,246,723.42 426,877.45 2,673,600.87

Devizul Obiectului  Solutia ll
Modernizare spativ de joaca

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. _ -
cap./subcap. Cheltuieli ?Uecféo;i’regorlo de
deviz general lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 887,095.01 337,096.10 1,055,643.06
Terasamente, sistematizare pe
4.1.1 verticala si amenajari 154,000.00 29,260.00 183,260.00
exterioare
4.1.2 Rezistentd 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitecturd 419,595.01 79.,723.05 499,318.06
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4.1.4 Instalatii 313,500.00 59,565.00 373,065.00
Total | - subcap. 4.1 887,095.01 168,548.05 1,055,643.06
40 Montaqj ufllcue: echipamente 0.00 0.00 0.00
tehnologice si
Total Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente
4.3 tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesitd montaqj
Utilaje, echipamente
4.4 fehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesitd monta; si
echipamente de transport
4.5 Dotari 1,158,636.96 220,141.02 1,.378,777.98
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 1,158,636.96 220,141.02 1,378,777.98
Total deviz pe obiect (Total |, Total Il, Total llI 2,045,731.97 388,689.07 2,434,421.04

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

A fost selectata soluta Il deoarece pretul investitiei este cu 25% mai mic decat solutia l.
In plus, nu este necesara aplicarea stratului de covor de plastic (tartan) peste toata
suprafata terenului, solutia cu dale de beton fiind mai ieftina si rezistenta.

Nr.crt. Denumire U.M. Cantitate Pret Unitar Valoare
echipament (lei) (lei)
Fara TVA Fara TVA
Zona copii mari
85,090.52
1 Complex de joaca buc 1.00 37,651.00 37,651.00
2 Leagan metal cu 2 posturi 2-15 ani buc 2.00 2,783.68 5,567.36
3 Leagan metal cuib buc 1.00 8,481.16 8,481.16
4 Balansoar pe arc elicoidal tip fluture buc 2.00 5,027.00 10,054.00
5 Figurina pe arc elicoidal tip ponei buc 2.00 5,676.00 11,352.00
6 Carusel HOOP 2 buc 2.00 5,992.50 11,985.00
Zona copii mici 96,023.74
7 Complex de joaca miniplay buc 1.00 35,351.00 35,351.00
8 Leagan metal cu 2 posturi 1-3 ani buc 2.00 3.947.37 7.894.74
9 Leagan mama si copilul buc 2.00 12,852.00 25,704.00
10 Figurina pe arc elicoidal tip elefant buc 2.00 4,752.00 9,504.00
11 Echipament de joaca buc 1.00 17,570.00 17,570.00
Zona fitness 30,967.30
12 APARAT FITNESS , TREPTE" buc 2.00 7,720.30 15,440.60
13 APARAT FITNESS ,,BICICLETA" buc 2.00 7,763.35 15,526.70
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Mobilier urban 946,555.40
14 Banca agrement 5G buc 5.00 18,000.00 90,000.00
15 Banca buc 35.00 9,275.26 324,634.10
16 Cos de gunoi perforat buc 22.00 669.15 14,721.30
17 Stalp fotovoltaic buc 15.00 7,140.00 107,100.00
18 Panou instructiuni buc 2.00 550.00 1,100.00
19 Masa sah buc 3.00 6,000.00 18,000.00
20 Cos gunoi autocompactare buc 2.00 25,000.00 50,000.00
21 Rastel biciclete, cu incarcare buc 2.00 38,000.00 76,000.00
22 Cismea apa buc 5.00 3,000.00 15,000.00
23 Toaleta publica SMART buc 1.00 250,000.00 250,000.00
Amenajare teren 419.595.01
24 Covor elestic de cauciuc mp 1,140.50 230.00 262,315.00
25 Bordura lemn rasinoase m 132.00 53.78 7,098.96
26 Gard creioane colorate m 100.00 297.00 29,700.00
27 Gard metalic interpenetrant h-1,7 m m 250.00 80.00 20,000.00
28 Rulou larba mp 872.00 47.00 40,984.00
29 Dale alei mp 499.95 59.00 29,497.05
30 Arbusti buc 30.00 1,000.00 30,000.00
Echipamente tehnologice si
31 functionale care nu necesita montaqj buc 313,500.00
si echipamente de transport

Solutia Il recomandata consta in urmatoarele masuri:

ECHIPAMENT FITNESS TIP BICICLETA

inaltime: 1138 mm

lungime: 1050 mm

latime: 522 mm

Suprafata de siguranta : 3580 x 4060 mm

Echipamentul este destinat unui singur utilizator.

Materiale:

elemente metalice rezistente la coroziune, uzura si vandalism;
otel galvanizat, otel zincat, otel inoxidabil, aluminiu anodizat;
elemente din plastic: polietilena

finisare: vopsire in camp electrostatic
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ECHIPAMENT FITNESS - TREPTE

Di il hi tnlni:
e inaltime: 1440 mm

e lungime: 1150 mm
¢ latime : 380 mm

e suprafata de siguranta : 3580 x 4130 mm

Specificatii tehnice:

Echipamentul este destinat unui singur utilizator.

Materiale:
* elemente metalice rezistente la coroziune, uzura si vandalism;
s otel galvanizat, otel zincat, otel inoxidabil, aluminiu anodizat;
¢ elemente din plastic: polietilena

FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP ELEFANT

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni:

lungimg: 75 cm

latime_: 42 cm

inaltime: 83 cm

inaltimea sezutului fata de suprafata de contact : 45 cm
suprafata de giguranta_: 6,65 mp (275 x 242 cm)

Fizarea echipamenfului se face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat
zingcat, in fundatie de befon B150, la o adancime de 50 cm, latime de 40 cm
si lungime de 75 cm.

LEAGAN MAMA S| COPILUL

i

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni:
e lungime: 194 cm
* latime: 248 cm
e inaltime totala: 236 cm
* inaltime de cadere: 175 cm
s suprafata de siguranta: 12,90 mp (735 x 175 cm)

Fixarea echipamentului se face in 4 fundatii de beton B150,

la 0 adancime de 40 cm, latime de 40 cm =i lungime de 40 cm.
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LEAGAN METAL CU 2 POSTURI DE 1-3 ANI

. are le di S
* lungime: 296,5 cm
* latime: 161,50 cm
* ipaltime: 235 cm
. . . inclusi fata de si
733 x 286 cm (20,96 mp)

Eixarea echipamentului se face in 4 fundatii de heton B150, la o
adancime de 70 cm, latizne de 50 em si lyngime de 50 cm.

COMPLEX DE JOACA

Complex de joaca cu urmatoarele dimensiuni:
e lungime: 308 cm;
IGtime: 269 cm;
ndltime: 177 cm;
indltime de cadere: 58 cm;
suprafata de siguranta: 34,60 mp (608x569 cm).

Fixarea echipamentului se face in:

e 12 fundatiide beton B150, la 0 adancime de 40 cm, @25 cm;
1 fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, latime de 30 cm si lungime de 60
cm.
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FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP PONEI

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni -

lungime: 89 cm

latime_: 43 cm

inaltime= 81 cm

inaltimea sezutului fata de suprafata de contact : 49 em
suprafata de siguranta : 7,02 mp (289 x 243 cm)

Fizarea echipamentului se face gu ansamblu fundatie din metal
ambutisat zingat, in fundatie de beton B150, la o adangime de
50 cm, latime de 40 cm si lungime de 75 cm.

BALANSOAR PE ARC ELICOIDAL TIP FLUTURE

. are i —
lungime_: 123 cm

latime : 28 cm

inaltime: 83 cm

inaltimea sezutului fata de suprafata de contact : 47 cm
suprafata de siguranta. 13.87 mp.

Fixarea echipamentului se face gu ansamblu fundatie din metal
ambutisat zincat, in fundatie de heton B150, la o adancime de
S50 em, latime de 40 cm =i lungime de 75 cm.

LEAGAN METAL CUIB

Echipamentul are urmatearele dimensiuni:

lungime : 296,5 cm

latime : 161,5 cm

inaltime_: 235 cm

inaltimea maxima de gadere : 46 cm

suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta
733 x 286 cm (20,96 mp)

Fixarea echipamentului se face in 4 fundatii de beton B150, la o
adancime de 70 cm, latime de 50 cm si lungime de 50 cm.
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LEAGAN METAL CU 2 POSTURI DE 2-15 ANI

ngmumeumlsmm
lungime : 296,5 cm
* latime: 161,50 cm
* inaltime: 235 cm
* suprafata de siguranta |: 733 x 286 cm (20,96 mp)

Fixarea schipamentului se face in 4 fundatii de befon B150,
la 0 adancime de 70 cm, latime de 50 cm =i lungime de 50 cm.

COMPLEX DE JOACA

Complexul de joaca cu urmatoarele dimensiuni:
e lungime : 867 cm

latime : 821 cm

inaltime : 391 cm

inaltimea de cadere : 225 cm
suprafata de instalare, inculsiv suprafata de siguranta : 126,10 mp (1159 x 1088 cm)

Fixarea echipamentului se face in :
e 11 fundatiide beton B150, la o adancime de 80 cm, @25 cm;
e | fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, latime de 70 cm si lungime de 70

cm;
e | fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, latime de 30 cm si lungime de 60

cm;
e 10 fundatii de beton B150, la o adancime de 60 cm, @25 cm.
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CARUSEL HOOP 2

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni:
e diametru: 120 cm
¢ inaltimea: 73 cm
e inaltime de cadere: 73 cm
¢ suprafata de siguranta : 21,2 mp

Fixarea echipamentului se face intr-o fundatie de beton B150,
la 0 adancime de 60 cm, latime de 90 cm si lungime de 90 cm.

BALANSOAR CATELUSI PE ARC

Produsele cu elemente metalice:

-Toate elementele metalice au protectie anticoroziva
fiind zincate prin imersie la cald.

-Sudurile sunt testate conform standardelor pentru
adulti, asa incat produsul sa prezinte siguranta totala pentru copii.

-Vopsite in camp electrostatic cu vopsele anticorozive.

ECHIPAMENTE PENTRU CATARAT
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COMPLEX DE JOACA

Grupa de varsta : 2-15 ani

Numarul maxim de utilizatori: 10

Lungime : 700 cm

Lafime : 450 cm

Inaltime: 341 cm

Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta : 75 mp

Sarcina maxima admisa pentru un ufilizator : 60 kg

COS DE GUNOI PERFORAT

Dimensiunile cosului de gunoi sunt urmatoarele :
¢ lungime: 34,00 cm;
e latime: 30,30 cm;
* inaltime : 72,00 cm.

Fixarea cosului de gunoi se face cu beton B150
in 3 puncte de incastrare, intr-o fundatie comuna
cu lungimea de 40 cm, latimea de 40 c¢m si adancimea de 30 cm.
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BANCA

Mobilierul urban poate fi produs
din lemn, metal si diverse
materiale conform proiectdrii.
Piesele din lemn sunt executate
din material pe prima clasa
impregnat. Piesele metalice sunt
galvanizate si se aplicd vopsea
pulbere electrostatica pentru a
face materialul rezistent la
conditile meteorologice.

Dimensiune: 150 x 55 cm
Inaltime: 80 cm
Material: Lemn si Metal inoxidabil

STALPI FOTOVOLTAICI

Stalpii fotoveltaici (cod : SF) sunt stalpi selari de iluminat a caror sursa de gnergie electrica

este produsa prin inmagazinarea si transformarea energiel solare din panourile fotovoltaice cu

care sunt prevazuti,

Stalpii fotoveltaici contin

» stalpul de sustinere, confectionat din feava zincata la gald, cu inaltimea minima de 4 m;

» panoul fotoveltaic de 80W, mongocristalin / policristalin, care are rama din gluminiu si
sticla protectoare;

¢+ lampa LED de minim 7 W;

* acumulator de 12V / 55AH;

* controler de 12V / 10AH pentru controlyl electronic al luminii si protectie de incarcare, /
descarcare.

BORDURA CAUCIUCATA

Bordurd de cauciug 500x250x40 mm Rosu

Bordura de gauciuc are in pastea superioard muchi rotuaiite
1ar 10 partea ferioard are un cant de fixacs

Este un element indispensabil pentoy realizarea wnwi log de joaca siguc
Bordura de cauciug se folosests pentru delimitarea, conturarea sau scpararsa zonslor

Descngrs:

DRimensiung: 500x250x40mm (lungime x latime x grosime)
HIC (CONFORM SR EN 1177:2018 + AC:2019): 1.35m
Greutate specifica: 4 kg / bug

Culoare: tosu
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GARD CREIOANE COLORATE (2m)

Panoul de gard are urmatoarele dimensiuni, la delimitarea unui
anumit amplasament utilizandu-se mai multe panouri de gard,
in functie de perimetrul acestuia :

* lungime : 200 cm

* inaltime: 90 cm

Fixarea panoului de gard se face prin 2 suporti metalici
in 2 fundatii de beton B150, la o adancime de 40 cm, latime
de 25 cm si lungime de 25 cm.

COVOR ELASTIC DE CAUCIUC

Goyvol elastic de caucive monial phn iwmarg, confinua are o grosime CURINsa, inire
30-50 mm si gste format din douaq stratur
o stratul de bazq (primul stratf) de 20 - 30 mm gste format din granule de
caugiue de 2-7 mm, malaxate cu adeziy polivreianic ncolor
s stratul superior (al doileq strat) de 10-20 mm gsie format din granule fine
de cauciuc de 1-3 mm, malaxat cu adeziy, polivretanic, coloral.
syl superior adera foqrie bine la siralyl de bazg, formand o legaturg,
Rpulemica cu geesia, pentiy a evila evenivalele desprinden.
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* blat masa de sah realizata din
mozaic finisat pe care se aplica
desenul tablei de sah si din material
plastic lichid L 0.8m, 1 0.8m, h 0.78m;
e picior masa si picioare banci
 readlizate din beton vibrat, finisat si
vopsit cu vopsea lavabila de exterior L
1.5m, 10.40m, h 0.45m;

CISMEA

Material aluminiu
Inaltime (mm) 900
Greutate (kg) 18

Montqj flansa
Sil contemporan

Cismeaua cu pedala este un produs benefic fiind adaptata necesitatilor cauzate de COVID-19, cu
actionare prin pedals, la picior.

Actionarea prin pedala va ajuta si va fereste de posibila contaminare cu diferiti virusi sau bacterii,
evitand astfel contactul manual cu robinetul.

Cismeaua este destinata utilarii parcurilor, spatiilor de joaca si altor zone publice.

Elemente Componente:
cuva superioara de scurgere din aluminiu turnat
cuva inferioara de scurgere din aluminiu turnat
picior cismea din aluminiu turnat
pedald de actionare pentru apa
robinet special 3/8' cu sistem blocare pe deschis
robinet 1/2 clasic
organe de asamblare
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BANCA SMART

Bancuta SMART CITY cu spatiu de afisare (caseta luminoasa) si zond alimentare USB are un
design al viitorului prin forma futuristica si outline-ul general, decoratiunile incluse si
echipamentele tehnologice de decorare si afisare informatii necesare calatorilor. La partea
centrald gasim un panou pe care se pot afisa mesaje informative pentru calatori, materiale
promotionale ale firmelor locale sau mesaje de interes general.

Se realizeazad la dimensiunile solicitate si pe culorile dorite, din Tabld zincata vopsitd
electrostatic, zonele de lemn realizate din WPC, acestea solutii find extrem de rezistente in
timp la expunerea fatd de conditile mediului exterior.

RASTEL BICICLETE SMART

Parcarea pentru biciclete metalica include sistemul smart are afisaj luminos de tip rosu/verde
pentru indicarea statusului respectivului loc de parcare bicicletd. Oferd vizibilitate locului,
creazd o experientd placutd cetatenilor prin lumina ambientald realizatd de tavanul luminos,
alimentarea fiind si de aceasta datd realizatd cu ajutorul panourilor fotovoltaice.

48
DALI "Modernizare spatiu de joaca strada Octavian Goga bl.2 - Bistrita”



COS GUNOI SMART

. Sistemul de compactare
integrat BriteBin™ Electropak reduce
costurile de colectare a gunoiului de
pana la 10 ori.

. Tehnologia BriteBin™ opereaza
un sistem avansat de urmarire.
Aceasta identifica momentul in care
cosul de gunoi necesita golire sau
alerteaza automat cand se solicita
mentenanta printr-un senzor ce
transmite informatia prin cloud.

TOALETA PUBLICA SMART

Toaletele publice automate racordabile se diferentiaza de celelalte toalete existente prin
faptul ca dupa fiecare utilizare se curata automat (singure), fara a mai fi nevoie de o alta
intferventie.

Dimensiunile toaletelor simple:
Lungime intre 2,00m si 2,50m,
latime infre 1,20m si 1,50m,
Inaltime aprox. 2,40 m
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Dimensiunile toaletelor pentru persoane cu dizabilitati:
Lungime intre 2,80m si 2,90m,

latime intre 1,90m si 2,30m,

Inaltime aprox. 2,40m

Caracteristici principale si avantaje:

Dupa fiecare utilizare se declanseaza operatiunile:

- curatarea si dezinfectia automata a podelei cabinei

- curatareq, dezinfectia si uscarea vasului toaletei in interior si exterior

- ventilatia si parfumarea cabinei

lgienizarea mainilor dupa utilizarea vasului toaletei este complet automatizata

Sistemul de spalare automata, pe care toaleta il contine, garanteaza curatarea si igienizarea
urmatoarelor zone:

1. Interiorul bazinului toaletei, prin infermediul jetului de apa care se declanseaza automat in
timpul utilizarii toaletei;

2. Interiorul si exteriorul bazinului (curatare), dupa ce utilizatorul a parasit cabina;

3. Podeaua toaletei, cu indepartarea obiectelor acumulate in timpul utilizarii.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu
TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;

Sume fara TVA TVA Sume cu TVA
TOTAL GENERAL 2,313,560.00 439,576.40 2,753,136.40
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 928,009.65 176,321.83 1,104,331.48

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate
cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Terenul are suprafata de 2.768,98 mp

Investitie (fara TVA) 835.53 lei/mp
din care C+M (fara TVA) 335.14 lei/mp
Investitie (cu TVA) 994.28 lei/mp
din care C+M (cu TVA) 398.82 lei/mp

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Influente sociale si economice:

O crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei proiectului;

0 cresterea calitatii spatiilor utilizate de catre populatie;

0 asigurarea unor conditii optime de desfasurare a activitatilor de petrecere a timpului
in aer liber

0 pastrarea si cresterea valorii imobilului
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d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.
Durata estimata de executie a obiectivului este de 3 luni

activitate / luna 1 2 3 4 5
Elaborare proiect faza DTAC + Pth

Obtinere avize, acorduri si autorizatii

Executie lucrari

Receptie la terminarea lucrarilor

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

tehnice

A —rezistenta si stabilitate

B — siguranta si accesibilitate in exploatare

C- securitate la incendiu

D —igiena, sanatate si protectia mediului

E — protectia la zgomot

F — economie de energie si izolare termica

A —rezistenta si stabilitate — corespunzatoare
Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare, asigurand

respectarea cerintelor de performanta specifice.

B — siguranta si accesibilitate in exploatare — corespunzatoare
Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere,
alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. In timpul efectuarii unor activitati

normale sau a unor lucrari de intretinere sau curatenie.

C- securitate la incendiu

Elementele din lemn sunt ignifugate

D —igiena, sanatate si protectia mediului — corespunzatoare
Obiectivul nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea oamenilor.
Deseurile menagjere se vor colectata in cosuri de gunoi si ridicate de o firma de salubritate.

Cosurile de gunoi prezinta 3 module, pentru a asigura colectarea selectiva a deseurilor

E — protectia la zgomot — corespunzatoare
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Obiectivul este in aer liber si nu sunt surse mari de zgomot.

F — economie de energie si izolare termica — necorespunzatoare, conform Raportului de audit
energetic

Se vor folosi becuri economice (LED) pentru a avea un consum redus de energie.

Executia lucrarilor va fi urmarita de consultanta de specialitate din partea beneficiarului,
inspectoratul de stat in constructii si proiectant prin asistenta tehnica de specialitate.
Contractantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta de achizitie a lucrarii, propriile
consumuri si tehnologii de executie precum si sursele de aprovizionare pe care le agreaza cu
respectarea insa a exigentelor calitative si cantitative prevazute in proiectul tehnic, in
caietele de sarcini, in actele normative in vigoare si in avizele si acordurile obtinute pentru
realizarea investitiei conform legii.

Calitatea lucrarilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor din:

Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor cu toate reglementarile ce decurg din acestea

NP 010/1995 — Normativ privind proiectareaq, realizarea si exploatarea constructiilor pentru
scoli silicee

HG 925/1995 — privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitatii lucrarilor.

HG 622/2004 - privind stabilirea conditiilor de infroducere pe piata a produselor pentru
constructii.

Buletinul Constructiilor 4/1996 — prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor, inclusiv
controlul pe faze determinate.

Astfel se vor satisface cerintele de rezistente si stabilitate, siguranta in exploatare si protectia
mediului.

Pe parcursul realizarii lucrarilor de constructii se vor avea in vedere:

- Asigurarea masurilor necesare pentru evitarea poluarii mediului cu pulberi si prafuri ce
contin noxe chimice.

- Evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental conform HG 321/2005.

- Protectia solului prin evitarea degradarii zonelor verzi, afectate sau ocupate temporar.
Precum si readucerea la starea initiala a zonelor afectate temporar.

- Se vor gestiona conform normelor in vigoare deseurile rezultate.

ORGANIZAREA DE SANTIER

Conform legislatiei in vigoare organizarea de santier se stabileste de catre executantul lucrarii
in baza unui proiect propriu realizat in functie de organizarea tehnologica proprie.
Cheltuielile necesare lucrarilor de organizare de santier inclusiv cele pentru asigurarea
surselor de apa, energie electrica, telefon, etc., vor fi ofertante ca o suma forfetara
apreciata de contractant.

PROGRAMUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR, GRAFICELE DE LUCRU, PROGRAMUL DE RECEPTIE
Durata de executie a lucrariilor aferente realizarii proiectului curent este estimata la 12 luni.
Antreprenorul va prezenta propriul grafic de executie al lucrarilor care va fi analizat si
aprobat de beneficiar.

Inainte de inceperea lucrarilor antreprenorul va anunta in scris Inspectia in Constructii.
Programul de executie a lucrarilor, precum si graficul de lucru sunt prezentate anexat la
memoriu.

TRASAREA LUCRARILOR
Studiile topografice necesare intocmirii prezentei documentatii au fost puse la dispozitie de
catre beneficiar.
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Trasarea lucrarilor se va face pe baza Planului de Situatie Trasare si a coordonatelor din
tabelele anexe.

Constructorul are obligatia de a verifica baza de trasare (reperii) si de a se ingriji de
integritatea acestora pe toata perioada executiei lucrarilor.

PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DIN SANTIER
In Caietele de sarcini se prevad toate masurile necesare pentru protejarea lucrarilor in
executie, inclusiv a materialelor.

MASURAREA LUCRARILOR

Cantitatile de lucrari cu unitatile lor de masura sunt prezentate in listele de cantitati de lucrari.
Inainte de preluarea lucrarii, constructorul trebuie sa verifice listele de cantitati de lucrari
prevazute in proiect. Receptia cantitativa a lucrarilor se va face pe baza proceselor verbale
de receptie calitativa, a buletinelor de incercari, a buletinelor de atestare a calitatilor
materialelor de la furnizor. Receptia cantitativa va fi facuta pe baza caietelor de masuratori,
a releveelor elementelor de constructie gata executate.

Se vor admite la plata doar situatii de lucrari executate pentru operatii realizate integral,
pentru elemente constructive, de instalatii sau finisaje functionale, executate conform
cerintelor din caietele de sarcini aferente investitiei si conforme cu standardele in vigoare.
Antreprenorul are obligatia de a respecta toate prevederile contractului de executie, a
caietelor de sarcini, a prevederilor proiectului, normative in vigoare, dispozitii de santier si a
dispozitiilor tuturor institutiilor si organelor in drept.

Urmarirea lucrarilor se va face de catre consultant, numit de catre beneficiar.

Probe tehnologice si teste.

Este necesar ca persoanele ce urmaresc si controleaza calitatea executiei lucrarii
(consultanta de specialitate) sa verifice modul de realizare a straturilor (planeitate, pante,
compactare etc.) in toate fazele de preagatire si realizare a lucrarilor.

Se vor efectua probe de laborator privind compactarea straturilor de infrastructura,
urmarindu-se incadrarea in gradul de compactare recomandat de documentatiile ce se vor
efectual la fazele de proiect de autorizare sila cea de proiect tehnic.

Se vor primi in santier exclusiv produse ce au agrement tehnic, declaratie de conformitate,
aviz de insotirea marfii. Se va urmari de asemenea incadrarea in normative si prescriptfiile
caietelor de sarcini.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

Sursele de finantare sunt surse proprii.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

A fost emis Certificatul de Urbanism nr. 985 din 9.06.2021 de catre Primaria Municipiului Bistrita
in scopul Inftocmire documentatie in vederea obtinerii autorizatiie de construire pentru
modernizare spatiu de joaca pr str. Octavian Goga.
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ROMANIA
JUDETUL BISTRITA - NASAUD
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
PRIMAR .
Nr. 44704 din 26.05.2021

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. .89 din 9906 Kedy

in scopul: Tntocmire documentatie n vederea cobtinerii autorizatiei de construire pentru modernizare
spatiu de joaca pe str.Octavian Goga

Ca urmare a cererii adresate de DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA , cu sediul in Romania,
judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, localitate componenta Bistrita, cod postal ....., Strada
Liviu Rebreanu, nr. 2-4, bl. ....., s¢. ..., 6t. ....., ap. , telefonffax 0263216202, e-mail 0756222027
reprezentata prin Cretiu loan, Inregistrat la nr. 44704 din 26.05.2021,

Pentru imobilul teren situat in: judetul Bistrita-Nasdud, municipiul Bistrita, localitatea componenta
Bistrita, , cod postal ....., Strada Octavian Goga, nr. ..., bl. 2, sc. ....., ét. ....., ap. ....., Fisa cadastru
nr. nr. cadftopo

Plan de incadrare in zona, HGR nr.527/2010- cap. IG, poz. 152

In temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. B-URB-10-03U/2010, faza PUG , aprobata
prin Hotarérea Consiliului Local Bistrita nr. 136/2013, In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicati, cu modificrile si completarile
ultericare,

SE CERTIFICA: :
1. REGIMUL JURIDIC: o
- Imobil situat in intravilanul municipiului Bistrita, conform PUG aprobat prin HCL nr.136/2013, inscris in
Inventarul bunurilor aparfindnd domeniului public al Municipiuiui Bistrita ca i teren de joaci- str.
Octavian Goga Bloc 2- cap. IC, poz. 152, aprobat prin HGR 527/2010.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard
A fost realizata ridicarea topografica de catre ing. Rebrean Razvan

|

N

v.cad D253

(scoals generaia)
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Aceasta a fost avizata de OCPI Bistrita

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BISTRITA-NASAUD
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bistrita

i : Adresa BCPI: Localitate:Bistrita, Str. Nicolae Titulescu Nr. 50A, Tel. 0263/236946, Fax. 0263/239254

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 1746 / 2021

Intocmit astazi, 08/09/2021, privind cererea 55626 din 07/09/2021
avand aviz de incepere a lucrarilor cu Nr ... din wieaenaes

1. Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
2. Executant: REBREAN CASIAN-RAZVAN

3. Denumirea lucrarilor receptionate: plan topografic necesar la elaborarea documentatiei de
autorizatie de construire pentru modernizare spatiu de joaca pe str. Octavian Goga

4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliara BISTRITA-NASAUD conform avizului de incepere a lucrarilor:

Numar act ata act ip act Emitent

CERTIFICAT |09.07.2021 fact administrativ PRIMARIA MUNICIPIULUI
DOCUMENTATI07.09.2021 jinscris sub semnatura privata |REBREAN CASIAN-
PLAN 07.09.2021 |inscris sub semnatura privata |[REBREAN CASIAN-

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 1746 au fost receptionate 0 propuneri.

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
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Delgaz Grid a emis avizul favorabil cu nr. 213607743 din 18.03.2022

DELGAZ

grid —
| PRIMARIA MUNICIPIULUTBIS . 4
- DIRECTIA SERVICH PygL% l
Catre -
Dircctia Servicii Publico - INTRARE i
Str. Livin Kebreamn, Nr.2-4, Sc. Ap. Lo
Loc. Bistrita, jud. Bistrita-Nisiud - 14 APR. 2022 %
| o
i Numar de neagistrars 5 972
Nr. File T,
AVIZ FAVORABIL S
Nr. inregistrare 213607743 Data 18.03.2022
Stimate dommule’ doamna Crefiu Toan, eliaz Grid Sk
Cepartament
Ummare a solicitirii dumneavoastrll, privind emiterea avizului de amplasament Accos Retea Bistrits
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comunicim avizul favorabil, o
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AQUABIS SA a emis avizul favorabil nr. 6305 din 31.03.2022

. - : AQUABIS S.A,
N

el iznre

Romdniz,Bistrija 420035
st Pareulud,nr. 1
Tel: (263-214.014 , 212878
Fax:0263-216.608
| e-mail: officeffaquabis.ro
Laboratoarste de incerciri fizlco-chimice i bacteriologice ale Stafiilor d oSlagpurare 2 anei Bistrita sunt screditate RENAR
conform SR EN ISO/EC 17025:2018, asa cum este precipat b EENICHRHS LeBdRmsor Ty 11
Nr. 6305 din_31.03.2022 DIRECTIA SERVICII PUBLICE
T INTRARE

2]

CATRE, NR. DOCSFALZDATA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE

150 14001

La cererea dumneavoasira nr, 6305 / 2022 , va comunicam avizul de principiu conditionat pentru
lucrarea:
“ Modernizare spatiu de joaca”™, loc, Bistrita, str, Octavian Goga, nir. 2, Jud, Bistrita-Nasaud,
conform plan de situatie anexat.
Cu mentiunea ca pe amplasamentul propus exista retele de apa-canal, ceea ce impune
réspectarea urmatoarelor conditii de catre d-voastra;

*  caminele de apometru/vizitare canal si ansamblul capac - rama al acestora,

existente pe amplasamentul propus, vor fiaduse la cota terenului amenajat de catre

beneficiar

nu vor fi amplasate constructii definitive peste caminele de apometrefvizitare,

bransament apa /racord canal si pestc conductele de apa-canal existente;

# e va pastra di nima de 0.5 in izontal intre retelele existent
borduri, rigole, santuri (confo ANDARD R A 1/1 H
sapatur manuala in apropiersa retelelor de apa-canal existente;

*  laexceutia sapaturilor pentru infocuirea mobilierulni urban/echipamentelor de

Jjoaca, daca vor fi afectate retelele de apa-canal, aceastea vor fi readuse la starea

initiala pe cheltwiala beneficiarului;

in cazul in care nu pot f respectate conditiile de mai sus privind distantele minime

si este necesara devierea retelei existente de apa-canal, aceste lucrari s2 vor executa

si finanta de catre beneficiar, dupa avizarea solutiilor de catre Aquabis S.A :

*  seva solicita asistenta tehnica din partea societatii pe intreaga perioada de
realizare a lucrarilor de executie, Ia telefon: Sectia Distributie Apa, Interventii
0728 / 2097432; 0263 / 212825;
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Distributie Energie Electrica Romania a emis avizul favorabil cu nr. 6050220306506 din
17.03.2022

Distributie Energie Electrici Romania — Sucursia Bistia
Str. Vasile Conta, Nr, 11, 420025, Bistrita, Jud. Bistrita-MNasaud

Distributie Energie
Electrica Romania = €L, DEER/CLL Suc. RO 14476722 | 1515
Sucursala Bistrita Fane: 440 367 205 74 L. DERR S, 12135212000 [ 106/07/2002

office.blstripRdaributie-enarglere wwwdistibutic-anerglng

Cétre DIRECTIA DE SERVICI PUBLICE BISTRITA,

Referltor la cererea de aviz de amplasament, Inregistrata cu nr, 6050220306506 / 17.03.2022 pentru
obiectivul: MODERNIZARE SPATIU DE JOACA

de la adresa. BISTRITA, sal - strada GUGA OCTAVIAN, nr. 2, bloc -, eta] -, apartament -, cod postal 420186,
pumar cadastral - judeful BISTRITA NASALD.

In urma analizarii documentaliel depuse suntem de acord cu realizarea ohiecivulul pe amplasamentul
propus §i se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORAEIL Nr. 6050220306506 / 17.03.2022

cu urmatoarele precizén:

1. Obiectivul hu este amplasat in zona de sigurantd a refelelor electrice de distrbufie publics si se
Tneadreazd in distaniels normate fai3 de acestea.

2. In zona Exista retea electrica de distributie de Joasa tensiune -.

3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obiinerea acestuia, In vedares
racordani la refeaua eleclricd de distibufle a obiectivulul sau cresterea puterii aprobate pentru acest
oblectlv trebuie 55 solicitati la OD (operatorul de distributie) avizul tehnic de racordare.

Prin cerersa de aviz de amplasament afi soficitat racordarea obiectivulul ia refeaus electrica de

Aistrihiia miikliaf randes & rdern famelee Aleadban mk s cckid® A PR

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica
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Agentia Nationala pentru Protectia mediului Bistrita Nasaud a emis Clasarea notificarii cu nr.
318 / 21.03.2022

Ministerul Mediului, Apelor i Pidurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULL’I %’Fﬁf ﬁ*ﬂmuwr AT
rASERVHFiI .-'| i1 \-

f ENTRS o
I MAR. 2022

Mr. 318/21.03 2022

CLASAREA NDTlFchRH"'“éf de Tﬂfﬂﬂl*‘h‘arc qgma,g;
L___ *]

— R

Ca wrmare a solicitani depuse de DIRECTIA SERVICH PUBLICE BISTRITA, cu sediul in municipiul
Bistrifa, sir. Liviu Rebreanu, nr. 2-4, judetul Bistrita-Nassiud, pentru proiectul "Modemizare spativ de joaca pa sfr.
Egtavfan Goga”, propus a fi amplasat in municipiul Bistrila, str. Octavian G:;:ga, bl. 2, judetul Bistrila-Masdud,
inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Bistrila-Nassud cu nr. 3388 din data de 15.03.2022,

= in urma analizarii documentaliel depuse, a localizari amplasamantului in planul de urbanism si Tn raport
cu pozifia fatd de ari naturale protejate, zone-lampon, monumente ale naturi, monumente istorice sau
arheclogice, Zone cll restrictii de construit, zona costiera;

- avand In vedere cé:

- profectul propus nu intré sub incidenta Legli nr. 202/2018 privind evaluarea impactulul anumitor
prolecte publice gi private asupra mediului;
- profectul propus nu intrd sub incidenia art. 28 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
6712007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florsi gi faunei sélbatice,
aprobatdl cu modificar $i completan prin Legea nr. 4802011, cu medificérile st completarile itericars;
- profectul propus nu intré sub incidenta art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1896, cu modific3rile
5| completarile ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Bistrija-N&sdud dectde;
Clasarea notificarii, decarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluarg a impactului ssupra
meediufui.

DIRECTOR EXECUTIV,
biolog-chimist Sever loan ROMAN

/&f N
SEF SERVICIU i‘_:gn;%,;%.L A SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZ i ,f \ CALITATEA FACTORILOR D§ MEDIU,
ing. Marinela Suciu {,‘%}_ ¢ ing. Anca Zaha a i j‘,‘w
e ’ﬂ:"'&mf 5 oy
3,1 A i TN £
A J.: -.rl.‘::y -
~ INTOCMIT, FnEaie INTOCMIT,
ing. Carpen Cimpan e geografl Nicoleta Somfelean
P
&. l.’f:""ﬁr-u—
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7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutile tehnice, precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice;

nu este cazul

imobilul nu se inscrie in conditiile imobilelor pentru care este necesara elaborarea auditului
termoenergetic.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
nu este cazul, nu sunt create noi zone de trafic sau acces

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
nu este cazul, imobilul nu se afla in cadrul unui sit arheologic

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
nu este cazul, imobilul nu se situeaza in zona de protectia a unui monument istoric

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
A fost elaborat Raportul de Evaluare si Tratare a Riscurilor la Securitatea Fizica de catre
Evaluator de Risc la Securitate Fizica SORIN RADUTIU - RNERSF nr. 1287

Paza umana:

Pentru asigurarea pazei bunurilor si valorilor, obiectivul “Spatiu de joaca-Octavian Goga”, in
baza prevederilor art. 6 din HG 301, nu are instituita paza umana pe spatiile inchiriate
pentru cabinetul medical.

Din datele furnizate de beneficiar a rezultat ca, prin natura activitatilor specifice desfasurate,
bunurilor si valorilor existente in obiectiv, acesta nu intrd sub incidenta prevederilor art. 80 alin.
(2) lit. b) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, republicatd cu
modificarile si completdrile ulterioare.

In aceste conditii, in cazul implementarii serviciul de paza umana, acesta se va desfasura cu
personal de paza neinarmat;

Obiectivul nu este prevazut cu sistem electronic de supraveghere video.

Nu exista sistem de detectie la efractie si nici control acces deoarece obiectivul este un loc
de joaca in aer liber. Accesul oamenilor este liber;

In cadrul obiectivului nu se manipuleaza si vehiculeaza valori monetare.

Cerinte legale si de reglementare in domeniul riscului la securitate fizica :

O Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia

persoanelor;

O HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

0 INSTRUCTIUNI nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea
fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
si protectia persoanelor;

Parametrii externi care pot genera/modifica riscurile la securitate fizica ai obiectivului:

qa) Mediul cultural / demografic / social / politic international / national / regional / local:
-Criza economica la nivel mondial determina proliferarea criminalitatii indreptata cu
precadere spre mediul financiar, atat sub forma unor actiuni savarsite de infractori individuali
(jaf cu sau fara amenintarea cu arme, furt din spatii deschise, tentative de patrundere prin
efractie), cat si sub forma unor actiuni ale unor grupuri organizate; Tulburari sociale de
amploare, care au potentialul de a fi directionate/indreptate impotriva societatilor
comerciale din Romania.

b) Mediul legal & de reglementare: international / national / regional / local:
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-Standardele europene de securitate/Standardele nationale de securitate/Legislatia
nationala de securitate adaptata la directivele UE din domeniu, determina adoptarea unor
masuri care sa conduca la indepartarea sursei de risc, la modificarea plauzabilitatii
producerii lor si la modificarea consecintelor.
c) Mediul financiar & economic: international / national / regional / local:
-continuarea crizei economice la nivel mondial, cu impact asupra economiei nationale si
asupra mediului financiar, ceea ce genereaza o ingreunare a acordarii crediteleor pentru
intreprinderile mici si mijlocii, reducerea bugetelor pentru investitii inclusiv pentru securitate
fizica.
d) Mediul concurential & de afaceri: international / national / regional / local:

- atragerea clientilor prin masuri de deschidere a activitatii catre clienti/relatie
operatori clienti cat mai directa/ambianta cat mai primitoare, prin renuntarea la unele
mijloace (bariere) de protectie mecanofizice.

e) Variatia anuala a indicilor de criminalitate locala/nationala
f) O eventuala schimbare a proprietarilor din vecinatatile obiectivului.
g) Factorii cheie si tendinte cu impact asupra obiectivelor organizatiei, ce se pot reflecta

in securitatea fizica vor fi analizate/evaluate in momentul in care apar modificari majore cu
tendinte de afectare a actualei stari de fapt privind securitatea fizica a obiectivului.

h) Neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre furnizorii externi de servicii de
securitate fizica.

Pe linia managementului riscului si al gestionarii securitatii fizice, obiectivul “Spatiu de
joaca-Octavian Goga”, nu are in structura organizationala un Coordonator de centru.
Atributiile personalului angajat, pe categorii de activitati, sunt stabilite precis prin Fisele
Posturilor si prin Regulamentul de Ordine Interioara al societatii;

Societatea are implementate politici si norme de securitate care sunt reflectate in
Regulamentul Intern al societatii, pe domeniul securitatii fizice si a personalului.

Proceduri Generale, care acopera urmatoarele domenii :

- Activitatile suport, asistenta specializata si control pe linie de securitate si protectie, la
unitatile teritoriale;

- Conftrolul accesului in cadrul “Spatiu de joaca-Octavian Goga”;

- Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

- Modul de actiune la producerea evenimentelor de securitate in cadrul “Spatiu de
joaca-Octavian Goga™;

- Activitatea de relatii in domeniul securitatii si protectiei cu autoritatile si organele de
control din afara obiectivului “Spatiu de joaca-Octavian Goga”;

Proceduri de lucru, care acopera urmatoarele domenii :
- Achizitii de bunuri si servicii in domeniul securitatii si protectiei
- Conftrolul accesului in “Spatiu de joaca-Octavian Goga”;

Forma si anvergura relatiilor contractuale.

Persoana desemnata cu activitatile de organizare si coordonare, gestioneaza
urmatoarele contracte:
. Contracte de prestari servicii;
. Conftracte de instalare si mentenanta a sistemelor electronice de securitate;
Toate contractele respecta cerintele minimale prevazute de legislatia in domeniul, privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

Parametrii interni care ar putea genera/modifica riscurile la securitate fizica a unitatii
. Neaplicarea procedurilor interne de securitate;
. Nerespectarea contractelor de prestari servicii de securitate;
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. Nealocarea unui buget suficient pentrul Managementul securitatii si protectiei
obiectivului;

. Diminuarea sistemelor/masurilor de securitate, fara o evaluare de risc la securitate
fizica in prealabil;

Pentru atingerea punctajului acceptabil din grila, se impune implementarea unor masuri de
securitate:
- Instalarea unui sistem de supraveghere video;
- Sistemul de supraveghere video trebuie conectat la un dispercerat de monitorizare si
interventie al unei societati specializate;
- Montarea unui UPS, pentru situatile caderilor de tensiune de la reteau publica;
- Contractarea unei societati specializate pentru mentenanta sistemului de
supraveghere video.
- Bransarea la reteau publica de alimentare cu energie electrica si montarea de stalpi
de iluminat cu becuri tip LED;

A fost emis avizul Directiei Servicii Publice Bistrita cu nr. 44704 din 14.03.2022

DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA

STR, LIVIU REBREANU NR. 2-4, BISTRITA, 420008
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Cod fiscal: 25503261

Telefon: 0263216202 02537236445
Fax: (263/234392

E-rnanl: dsobiorimariabistrita, ro

Nr. 44704/14.03.2022

AVIZ

Solicitant- DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA , strada I.iviu Rebreanu ,
Nr. 2-4, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nistud.

Solicitare aviz, prin certificat de urbanism nr. 985/09.06.2021.

Eliberare AVIZ FAVORABIL intocmire documentatie pentru emitere autorizatie de
construire modernizare spatiu de joaci strada Octavian Goga, bl.2 , municipiul Bistrita.

Avizul are valabilitatea certificatului de urbanism.

Conditii — respectare conditil impuse ptin certificatul de urbanism.

Director executiv Sef serviciu
Ioan Cretin Mircea Pliian
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B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele desenate se
vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. Constructia existenta:

a) plan de amplasare in zong;

b) plan de situatie;

c) releveu de arhitecturd si, dupd caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade, cotate;
d) planse specifice de analiza si sintezd, in cazul interventiilor pe monumente istorice siin
zonele de protectie aferente.

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ad) optim(a), recomandat(a):

a) plan de amplasare in zongd;

b) plan de situatie;

c) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd, cotate, scheme de
principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri
specifice, dupd caz;

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, dupa caz.

Intocmit, R mai 2022

SEF DE PROIECT arh. Rodica Hololou...}."

Manager Proiect Dragan Mirela .....-. ) ST
4

PROFESSIONA
. ENGINEERIN

CONSULTIN
& cR |
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