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INVESTITOR:
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

PROCES -VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

N 93075 /19 07 2023

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei “Reabilitare termica a
blocului de locuinte din municipiul Bistrita Str. Garoafei, Nr.7”, executatd in cadrul
contractului de lucrari nr.153/L/14.10.2022 incheiat intre municipiul Bistrita si SC
AVRIL SRL Negresti Oas,

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:

- Str. Garoafei, Nr. 7

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 543 eliberat3
de Primaria municipiului Bistrita la data de 21.07.2022, cu valabilitate pan la data:
21.07.2024.

3.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea incepand cu data de
14.09.2023, fiind formata din:

PRESEDINTE: GAUREAN FLORIN

MEMBRI:  GUTA LEONARD
IVASCU LIA
CIOCANEA IOAN
MIHUT CARMEN
PAPOI IOAN
MOLDOVAN ANGELA

4. Au mai fost prezenti:
CONSTRUCTOR: SC AVRIL SRL,

CIRAP CIPRIAN
PROIECTANT: SC SPECIALIST CONSULTING SRL

5. Secretari tJI fost asigurat de P INSPECTIN SR ;L [ irigintii de
specialitate ey %/]?c;v%/@, /gé’ X0 /. }2‘?} AE . 00 /EZ}JB 6{1 =0
6.Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor: L 42 Aos
6.1. Capacitatile fizice realizate: 79/ <> cele”e 30 G5 92,7 A7 47, < /{“‘4’6;
Altwel™ A Cethae Yo~ L g7 BT e é/ygc% r proai—e A .C 6’2_,—(11{/#{6;;://"?2;7
6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de “«
suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in
urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor,
masuratorilor si altor teste solicitate, In termenul de remediere, cuprinse in lista din
anexa nr. 1 la proces -verbal:
i Nu CSL CHFzr
6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si
in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor,
cuprinse in lista din anexa nr.2 la prezentul proces-verba):
Ny edir  CIsTL

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr.3 la prezentul proces-verbal prezinta
vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai



multor cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari,

refaceri de lucréri si altele:

AN CrFe CHAlot/s

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de 1.435.207,34 lei fard TVA,

1.707.896,73 lei cu TVA.
6.6. Perioada de garantie: 36 luni.

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei
(nu s-a putut examina nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respects
autorizatia de construire, reprezentantul autoritatii administratiei publice competente
care a emis autorizatia de construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in
Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene pentru cultura/Directiei pentru Culturd a
Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun

respingerea receptiei etc.): ’
. i /‘\/) P O

CAD2((¢

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

\E/ admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

[0 respingerea receptiei la terminarea lucrérilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

V4

il
10. Prezentul proces varbal, continand o file si i -
file, a fost incheiat astazi ;‘9 09 P25 4 Sediul

numerotate, cu un total de,

Primariei mun. Bistrita, in 3 exemplare.
11. Alte mentiuni:

=

COMISIA DE RECEPTIE T

CALITATEA | REPREZENTAND NUMELE S| PRENUMELE
PRESEDINTE | PRIMARIA MUN. BISTRITA GAUREAN FLORIN
MEMBRI I.J.C.B-N GUTA LEONARD I

PRIMARIA MUN. BISTRITA IVASCU LIA /

PRIMARIA MUN. BISTRITA CIOCANEA IOAN

PRIMARIA MUN. BISTRITA MIHUT CARMEN

PRIMARIA MUN. BISTRITA PAPOI IOAN

PRIMARIA MUN. BISTRITA MOLDOVAN ANGELA
SECRETAR | PRO INSPECTIN SRL BERECHET BOGDAN

CIOBOTA GEORGE

ASISTENTI | CONSTRUCTOR:

SC AVRIL SRL CIRAP CIPRIAN

SC SPECIALIST DANCIU CLAUDIU

CONSULTING SRL s
EHRa berahe Gubd Pod _ vASiie
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