INVESTITOR: Se aproba,
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA - . AR,

. IOAN TURC

PROCES -~VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 75526 [, 092022

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei “Reabilitare termica a
blocului de locuinte din municipiul Bistrita Str. Axente Sever, Nr.16", executatd in
cadrul contractului de lucrari nr.153/L/14.10.2022 incheiat intre municipiul Bistrita si
SC AVRIL SRL Negresti Oas,

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identificad dupa cum urmeaza:

- str. Axente Sever, Nr. 16

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 548 eliberata
de Primaria municipiului Bistrita la data de 21.07.2022, cu valabilitate pana la data:
21.07.2024.

3.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea incepand cu data de
14.09.2023, fiind formata din:

PRESEDINTE: GAUREAN FLORIN

MEMBRI:  STEFANUTI CLAUDIU
IVASCU LIA
CIOCANEA IOAN
MIHUT CARMEN
PAPOI [OAN
MOLDOVAN ANGELA

4. Au mai fost prezenti:
CONSTRUCTOR: SC AVRIL SRL,

— CIRAP CIPRIAN
PROIECTANT: SC SPECIALIST CONSULTING SRL

B Secretaéatui a Jfost asigurat de PRO INSPECTIN ERL prin_dirigintii de
specialitate 2¢e¢ g erlye 2/ OO0 FS NE OO0 L FIFE

6.Constatarile comisiei de receptie la terminarea Iucrantor

6.1. Capacitatile f"zlj realizate: o keltfe” 23 pOry e, "/ é" Hectese
Atele” A Ll Kl —~ alA 7ﬁ'/f' Cee //( off ot 1Y Lol (2‘/" .,«{{,/A) !%Z’fo(’o

6.2. Nu au fost remédiate aspectele consemnate in Procesul-verbal de ¢
suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in
urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor,
masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din

anexa nr. 1 la proces -verbal: & e e 1
i XYy G CHhFeel

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute n avizul de securitate la incendiu si
in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor,

cuprinse in ilsta din anexa nr.2 la rezent roce al:
i 7P &

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr.3 la prezentul proces-verbal prezinta
vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai



multor cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari,
refaceri de lucréri si altele: i
M/ &P CoHge/c

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de 2.598.029,24 lei fara TVA,
3.091.654,80 lei cu TVA.

6.6. Perioada de garantie: 36 luni.

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei
(nu s-a putut examina nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respecta
autorizatia de construire, reprezentantul autoritatii administratiei publice competente
care a emis autorizatia de construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in
Constructii - 1.5.C., al directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru Culturd a
Municipiului Bucuresti sau al inSpectoratelorjudetene pentru situatii de urgenta propun

respin eptiei etc.):
pingerea recepti lé"\/)t/’ LasE O f/C

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

E\S\/ admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

LI respingerea receptiei la terminarea lucrarilor
8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

10. Prezentul proces verbal, continand / file si é gnexe
numerotate, cu un total de < file, a fost incheiat astazi_ o, 07 202 < la Sediul
Primariei mun. Bistrita, in 3 exemplare.

11. Alte mentiuni:

COMISIA DE RECEPTIE

CALITATEA | REPREZENTAND NUMELE S| PRENUMELE | SEMNA
PRESEDINTE | PRIMARIA MUN. BISTRITA GAUREAN FLORIN
MEMBRI [J.C.BN STEFANUTI GLAUDIU
PRIMARIA MUN. BISTRITA IVASCU LIA /
PRIMARIA MUN. BISTRITA CIOCANEA IOAN ‘
PRIMARIA MUN. BISTRITA MIHUT CARMEN
PRIMARIA MUN. BISTRITA PAPOI I0AN
PRIMARIA MUN. BISTRITA MOLDOVAN ANGELA
SECRETAR | PRO INSPECTIN SRL BERECHET BOGDAN

CIOBOTA GEORGE A

ASISTENTI CONSTRUCTOR:

SC AVRIL SRL CIRAP czPF{iAN

SC DC IMOBIL PROIECT DANCIU CLAUDIU

SRL Nosall
INVITAT] derche  aMbd W vksie
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