INVESTITOR:
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

PROCES -VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 93972 /2709 ZozZ

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei “Reabilitare termica a
blocului de locuinte din municipiul Bistrita Str. Calea Moldovei, Nr.16", executata in
cadrul contractului de lucrari nr.153/L/14.10.2022 incheiat intre municipiul Bistrita si
SC AVRIL SRL Negresti Oas,

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:

- Str. Calea Moldovei,Nr. 16

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 546 eliberata
de Primaria municipiului Bistrita la data de 21.07.2022, cu valabilitate pana la data:
21.07.2024.

3.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea incepdnd cu data de
14.09.2023, fiind formata din:

PRESEDINTE: GAUREAN FLORIN

MEMBRI:  GUTA LEONARD
IVASCU LIA
CIOCANEA IOAN
MIHUT CARMEN
PAPOI IOAN
MOLDOVAN ANGELA

4. Au mai fost prezenti:
CONSTRUCTOR: SC AVRIL SRL,

CIRAP CIPRIAN
PROIECTANT: SC DC IMOBIL PROIECT SRL

B. ‘Secretariat a fost asigurat de P ,.I,NEE/E IN SRL prin dirigintii de
OW%/?JO—”/ 2 A ﬁ, 2 ¢ aJ I, NE DoAY

specialitate

6.Constatarile comisiei de recept}iz/la terminarea lucrarilor: ,

6.1. Capacitatile fizice realizate: 77/<* “fgﬂﬁ{’/z S, /4«_40 //{_%ﬁ"fq“;
e le” v Lot~ Ay Fate el @é{‘/ IAYD /).cI(’/V‘.(’Zé i ﬂ/&&gﬂ{iﬂ’&j LZ/CM

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de
suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in
urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor,
mésuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din
anexa nr. 1 la proces -verbal: & ¢ 5
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6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si

in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor,

cuprinse in lista din anexa nr.2 la prezentul proces-verbal:
Xy L CHFrrL

6.4. Lucrarile cuprinse n lista din anexa nr.3 la prezentul proces-verbal prezinta
vicii care nu pot fi Tnlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai



multor cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari,
refaceri de lucrari si altele: gt e IS o 25
AN LA CHTe(

6.5. Valoarea finald a lucrarilor executate este de 1.908.788,86 lei fara TVA,
2.271.458,74 lei cu TVA.

6.6. Perioada de garantie: 36 luni.

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei
(nu s-a putut examina nemijlocit constructia, se constatd ca lucrarile nu respecta
autorizatia de construire, reprezentantul autoritatii administratiei publice competente
care a emis autorizatia de construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in
Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru Cultura a
Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun

respingerea receptiei etc.): o . uine
AV I Al o O AT
7. In urma constatérilor facute, comisia de receptie decide:

& admiterea receptiei la terminarea lucrérilor

Ll respingerea receptiei la terminarea lucrarilor
8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

) D
10. Prezentul proces vegbal, continand _< file si C_ apexe_ o
numerotate, cu un total de file, a fost incheiat astazi aﬁn D9 2022 1a Sediul
Primariei mun. Bistrita, in 3 exemplare.
11. Alte mentiuni:

COMISIA DE RECEPTIE

CALITATEA | REPREZENTAND NUMELE S| PRENUMELE | SEM
PRESEDINTE | PRIMARIA MUN. BISTRITA GAUREAN FLORIN
MEMBRI 1.J.C. B-N GUTA LEONARD
PRIMARIA MUN. BISTRITA IVASCU LIA
PRIMARIA MUN. BISTRITA CIOCANEA I0AN
PRIMARIA MUN. BISTRITA MIHUT CARMEN
PRIMARIA MUN. BISTRITA PAPOI IOAN
PRIMARIA MUN. BISTRITA MOLDOVAN ANGELA
SECRETAR | PRO INSPECTIN SRL BERECHET BOGDAN =,
CIOBOTA Gg.gge}z \
ASISTENTI | CONSTRUCTOR: F£ -
SC AVRIL SRL CIRAP CIPRIAN
SC SPECIALIST DANCIU CLAUDIU/ = -7
CONSULTING SRL D
RASIREES DelGah?  Cd e ST
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